

Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Укрзалізниця"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	30.09.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 9 місяців 2019 року							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	305 919,66	178 730,19	83 279,41	105 426,53	46,60%	95 450,78
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	70 633,95	70 633,95	31 828,71	35 170,27	45,06%	38 805,24
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 763,38	5 763,38	458,37	1 232,37	7,95%	5 305,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	33 578,57	33 578,57	0,00	0,00	0,00%	33 578,57
7	Інше	11 576,81	11 576,81	0,00	170,00	0,00%	11 576,81
	Усього	427 472,36	300 282,89	115 566,49	141 999,17	38,49%	184 716,40

Директор департаменту
електрифікації та електропостачання

Заступник директора департаменту
електрифікації та електропостачання



(Signature)

Ю.М. Твердохліб

М.В. Ворчак

Регіональна філія	№ з/п	Найменування складових підрозділів (проектів)	Статус (за період)	Затримання на протязі періоду						Затримання на поточний період (показує виконання)		Накопичено				Розмір за фактичною вартістю (показує виконання)	Відсоток виконання за період (показує виконання)	Найменування проекту (назва проекту)	Пріоритетність проекту
				Затримання на протязі періоду						Затримання на поточний період (показує виконання)		Накопичено							
				Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)	Вартість, ок. грн (сум. 1000)				
1		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
"Південна залізниця"	1.4.9	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговий підстанції Куринська регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	1 910,16	1,00	1 910,16	1,00	1 910,16		0,00				1,00	1 910,16	-100,00		
	1.4.10	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговий підстанції Передовісська регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	1 875,07	1,00	1 875,07	1,00	1 875,07		0,00				1,00	1 875,07	-100,00		
	1.4.11	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговий підстанції Бірки регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	2 124,41	1,00	2 124,41	1,00	2 124,41		0,00				1,00	2 124,41	-100,00		
	1.4.12	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговий підстанції Гринчате регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	2 515,15	1,00	2 515,15	1,00	2 515,15		0,00				1,00	2 515,15	-100,00		
	1.4.13	Технічне переоснащення ОРУ-110 тягової підстанції Лозова з встановленням тягової підстанції "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (орієнтир ПРВВ)	об	аморти	470,16	1,00	470,16	1,00	470,16	446,67	0,54	239,02	0,54	239,02	0,46	231,14	-5,00	ТОБ "Лозова", виконані роботи UA-2019-03-20-000478-b	
1.4.14	Реконструкція тягової підстанції ЕЧФ-3 "Бірки" (2 вимикачі 110 кВ, портали 110 кВ, 3 ІС 35 кВ)	об	аморти	5 161,16	1,00	5 161,16	1,00	5 161,16		0,00				1,00	5 161,16	-100,00			
1.4.15	Технічне переоснащення тягової підстанції ЕЧФ-3 "Бірки" (2 вимикачі 110 кВ, портали 35 кВ, лінії та тросівтори 110, 35 кВ, заміна кабельних каналів)	об	аморти	6 124,30	1,00	6 124,30	1,00	6 124,30		0,00				1,00	6 124,30	-100,00			

"Південна залізниця"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Регіональна фінансова	№ з/п	Найменування складових інвестиційних проектів	Стан на початок звітної періоди	Витрати на виконання за звітний період				Витрати на виконання за звітний період (нарахунок підприємства)				Інвестовано				Розмір коштів, які власники підприємства внесуть до статутного капіталу підприємства	За звітний період		Розмір фінансової підтримки з проектів на платежі "а"	Найменування проектів, номери реєстрації та скорочення	Прізвище та ініціали підпис
				Державна станція	Підприємство на території ст. ПДВ	Власник ст. ПДВ	Вартість, ок. грн (ст. ПДВ)	Власник ст. ПДВ	Вартість, ок. грн (ст. ПДВ)	Власник ст. ПДВ	Вартість, ок. грн (ст. ПДВ)	Власник ст. ПДВ	Вартість, ок. грн (ст. ПДВ)	Власник ст. ПДВ	Вартість, ок. грн (ст. ПДВ)		кількість	вартість, ок. грн			
"Південно-3"	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	1 7 12	Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський м. Київ, вул. Вокзальна, 1 (КСО-209)	об	додат.	5388,15	1,00	5 388,15	1,00	5 388,15		0,00		0,00		0,00		1,00	5 388,15	-100,00		
	1 7 13	Реконструкція ТП-756-10/0,4 кВ ст. Київ-Петрівка Південно-Західної залізниці	об	додат.	5083,40	1,00	5 083,40	1,00	5 083,40	5 012,05	1,00	5 012,05	1,00	5 012,05			0,00	71,35	-1,40	ІОВ "Дорбул-монтаж" - відкритий торгів. ІА-2018-10-30-001750-с	
Разом по РП "Південно-Західна залізниця"							18 631,49		18 631,49		5 075,44		7 467,03		5 145,75			13 556,05			
Всього реконструкції ТП, РП-6 (10 кВ)							53 352,28		53 352,28						8 674,95			45 885,25			

1 8 Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)

"Донецька залізниця"	1 8 1	Заміна трансформаторної підстанції «Проминка стара» по станції Лиман на модульну (модульна КТП)	об	реактив	484,20	1,00	484,20	1,00	484,20		0,00		0,00		0,00		1,00	484,20	-100,00		
	Разом по РП "Донецька залізниця"						484,20		484,20				0,00		0,00			484,20			
"Південна залізниця"	1 8 2	Модернізація ТП-11 станція Кременчук (перехідний захід) (10 кВ, 3 комп. 0,4 кВ, реконструкція будинку, ГУ)	об	пасивна реактив	1560,49	0,59	917,80	0,59	917,80		0,00		0,00		0,00		0,59	917,80	-100,00		
	Разом по РП "Південна залізниця"						917,80		917,80				0,00		0,00			917,80			
Всього модернізації ТП, РП-6 (10 кВ)							1 402,00		1 402,00						0,00			1 402,00			

1 9 Інше

"Південна залізниця"	1 9 1	Проектування "Реконструкція ВРП-110 кВ ЕЧФ-5 Шевченко"	шт	реактив	430,31	1,00	430,31	1,00	430,31		0,00		0,00		0,00		1,00	430,31	-100,00		
	1 9 2	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції № 3 ст. Покровськ	шт	реактив	192,12	1,00	192,12	1,00	192,12		0,00		0,00		0,00		1,00	192,12	-100,00		
	1 9 3	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції Компресорна ст. Удана	шт	реактив	192,12	1,00	192,12	1,00	192,12		0,00		0,00		0,00		1,00	192,12	-100,00		
	1 9 4	Проектування Реконструкція реленого захисту трансформаторної підстанції № 6 ст. Покровськ	шт	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92		0,00		0,00		0,00		1,00	91,92	-100,00		
"Дніпрова залізниця"	1 9 5	Проектування Реконструкція реленого захисту трансформаторної підстанції № 19 ст. Покровськ	шт	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92		0,00		0,00		0,00		1,00	91,92	-100,00		
	1 9 6	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції ст. Роя	шт	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92		0,00		0,00		0,00		1,00	91,92	-100,00		
	1 9 7	Проектування Реконструкція тягової підстанції Удана	шт	реактив	470,04	1,00	470,04	1,00	470,04		0,00		0,00		0,00		1,00	470,04	-100,00		

Регіональна філія	№ 5/1	Назвування об'єкта інвестування проекту	Сторінка документа	Календарно на проектний період				Деталізовано на активний період (лише для об'єктів інвестування)				Назвування				Розмір частки фінансування в загальній сумі грошових коштів, що надійшли на розрахунок проекту, в тис. грн.	Назвування суб'єкта, який провів розрахунок	Назвування проекту, який розраховується	Інформація про виконавця проекту					
				Календарно на проектний період				Деталізовано на активний період (лише для об'єктів інвестування)				Назвування												
				Додаток до плану	Кількість	Вартість, тис. грн (сум)	Вартість, тис. грн (сум)	Кількість	Вартість, тис. грн (сум)	Вартість, тис. грн (сум)	Кількість	Вартість, тис. грн (сум)	Вартість, тис. грн (сум)	Кількість	Вартість, тис. грн (сум)					Вартість, тис. грн (сум)	Кількість	Вартість, тис. грн (сум)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
"Одеська залізниця"	1.9.20	Проектування Технічне переоснащення ПП-41 ст Ціткове із замовною обладнання 10/0,4 кВ ПП-41 ст Ціткове, Черкаська обл., Городищенський р-н, смт Ціткове, вул. Привокзальна, б/н	шт	реаліст	233,85	1,00	233,85	1,00	233,85	1,00	114,95	1,00	114,95	1,00	114,95	0,00	118,90	-50,84	ТОВ «ПРЕДІДНІ АССОНІЙНІ» АМЛЖП, допорогові закупівлі UA-2019-03-06-001819-b					
	1.9.21	Проектування Технічне переоснащення ПЖ «Драбове» із замовною обладнання 10/0,4 кВ ПЖ «Драбове» ст. Драбове-Бярятинська, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Бярятинське, вул. Життєва, 2-а	шт	реаліст	128,04	1,00	128,04	1,00	128,04	1,00	89,32	1,00	89,32	1,00	89,32	0,00	38,72	-30,24	ТОВ «ІНЖ-ПРОЕКТ» допорогові закупівлі UA-2019-03-06-001733-b					
	1.9.22	Проектування "Технічне переоснащення ПП-0,4кВ від ПП-714 фідер №12 "житловий фонд" вул. «Паровозна», вул. Паровозна, м. Херсон	шт	реаліст	62,56	1,00	62,56	1,00	62,56	1,00	49,60	1,00	49,60	1,00	49,60	0,00	12,96	-20,71	ДП "ДНД та ППВ" "НДПроекстреконст рухія", допорогові закупівлі UA-2019-03-07-000118-a					
	1.9.23	Проектування "Технічне переоснащення ПП-0,4кВ від ПП-714 фідер №1 "житловий фонд" вул. «Паровозна", за адресою вул. Паровозна, м. Херсон	шт	реаліст	62,56	1,00	62,56	1,00	62,56	1,00	50,95	1,00	50,95	1,00	50,95	0,00	11,61	-18,55	ДП "ДНД та ППВ" "НДПроекстреконст рухія", допорогові закупівлі UA-2019-03-06-002727-a					
	1.9.24	Проектування "Технічне переоснащення ПП-0,4кВ від КТП-39 фідер №2 "житловий фонд", зупинна платформа "Пулійська", м. Херсон	шт	реаліст	62,56	1,00	62,56	1,00	62,56	1,00	50,31	1,00	50,31	1,00	50,31	0,00	12,25	-19,59	ДП "ДНД та ППВ" "НДПроекстреконст рухія", допорогові закупівлі UA-2019-03-07-000082-a					
Разом по РФР "Одеська залізниця"														329,75										
Регіональна філія	1.9.25	Проектування Технічне переоснащення тягової підстанції Лохова з встановленням пристрою АЧР	шт	реаліст	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	80,42	1,00	80,42	1,00	80,42	0,00	19,58	-19,58	ТОВ "Харківенерго" "звіт про укладений договір, UA-2019-04-15-000072-с					
	1.9.26	Проектування Технічне переоснащення тягової підстанції Золоті з встановленням пристрою АЧР	шт	реаліст	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	80,42	1,00	80,42	1,00	80,42	0,00	19,58	-19,58	ТОВ "Харківенерго" "звіт про укладений договір, UA-2019-04-15-000365-b					
	1.9.27	Проектування Технічне переоснащення ПП-1 Лохова з встановленням пристрою АЧР	шт	реаліст	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00	1,00	49,38	1,00	49,38	1,00	49,38	0,00	20,62	-29,46	ТОВ "Харківенерго" "звіт про укладений договір, UA-2019-04-15-000331-b					

Регіональна	№ з/п	Найменування об'єкта інвестування проекту	Стан введення в експлуатацію	Витрати на проектний період						Залишки на лінійний період (на кінець лінійного періоду)		Накопичення						Розрахунок залишку депозитів на лінійний період	Кінцевий баланс депозитів на лінійний період	Результат фінансової операції на лінійний період	Нормативна вартість об'єкта на кінець лінійного періоду	Нормативна вартість об'єкта на кінець лінійного періоду	Нормативна вартість об'єкта на кінець лінійного періоду																																																																																																																																																																					
				Додаткові витрати	Питома вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Коефіцієнт	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)							Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець лінійного періоду (с/л. ПП)	Вартість об'єкта на кінець ліній

Регіональна фірм-фізична	№ з/п	Найменування, сутність, ціннісні характеристики проекту	Стан на дату розробки	Вартість проекту на певний період				Вартість проекту на певний період (всього за період виконання)				Витрати на виконання проекту				Інформація про виконавця проекту	Інформація про замовника проекту
				Діагностика стану	Вартість, ок. грн (без ПДВ)	Кількість	Вартість, ок. грн (без ПДВ)	Діагностика стану	Вартість, ок. грн (без ПДВ)	Кількість	Вартість, ок. грн (без ПДВ)	Виконання проекту	Вартість, ок. грн (без ПДВ)	Кількість	Вартість, ок. грн (без ПДВ)		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
"Південно-Західна залізниця"	1.45	Проектування Реконструкції трансформаторної підстанції ТП-510	шт	розроб	142,31	1,00	142,31	1,00	142,31	1,00	142,31	79,90	1,00	1,00	79,90	акт №1 від 19.08.2019	ІПАТ "Північ" - відкрити горіж U/A-2019/04-01-001205-b
	1.46	Проектування Реконструкції системи вивчення пошкодження в пристроях електрообладнання та діагностики обладнання ПС Полонне	шт	розроб	164,60	1,00	164,60	1,00	164,60	1,00	164,60	164,10	1,00	1,00	164,10	акт №1 від 07.08.2019	МПП "Антер" - відкрити горіж U/A-2019/04-01-001293-b
	1.47	Проектування Реконструкції системи вивчення пошкодження в пристроях електрообладнання та діагностики обладнання ПС Фастів	шт	розроб	145,00	1,00	145,00	1,00	145,00	1,00	145,00	144,50	1,00	1,00	144,50	акт №1 від 08.08.2019	МПП "Антер" - відкрити горіж U/A-2019/04-01-001358-b
	1.48	Проектування Реконструкції системи вивчення пошкодження в пристроях електрообладнання та діагностики обладнання ПС Фастів	шт	розроб	145,00	1,00	145,00	1,00	145,00	1,00	145,00	144,50	1,00	1,00	144,50	акт №1 від 08.08.2019	МПП "Антер" - відкрити горіж U/A-2019/04-01-001358-b
Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"					451,91		451,91		451,91		451,91	388,50			388,50		
Всього Інше					10 896,34		10 896,34		10 896,34		10 896,34	3 672,38			3 672,38		
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця"					305 919,66		305 919,66		305 919,66		305 919,66	83 279,41			83 279,41		
2. Заводи з підвищення надійності витрат електричної енергії																	
"Донецька залізниця"	2.1	ТС-110	шт	розроб	114,50	12	1 374,00	12	1 374,00	12	1 374,00	0,00			0,00	12,00	1 374,00
	2.2	ТН-35	шт	розроб	30,00	6	180,00	6	180,00	6	180,00	0,00			0,00	6,00	180,00
	2.3	ТС-35	шт	розроб	45,00	12	540,00	12	540,00	12	540,00	0,00			0,00	12,00	540,00
	2.4	ТС-10	шт	розроб	7,50	10	75,00	10	75,00	10	75,00	0,00			0,00	10,00	75,00
	2.5	ТН-10	шт	розроб	10,50	1	10,50	1	10,50	1	10,50	0,00			0,00	1,00	10,50
	2.6	Вироблення АСКОВ побут (з лічильниками ел енергії з РІС модулем), в тому числі	об	розроб	1,74	1777	3 089,79	1777	3 089,79	1777	3 089,79	0,00			0,00	1 777,00	3 089,79
		Лінійник електрофізії багатопристрій з РІС модулем	шт		1,30	1777	2 310,10					0,00			0,00	0,00	0,00
		Лінійник прифазний багатопристрій з РІС модулем	шт		2,84	84	238,14					0,00			0,00	0,00	0,00
		Інші матеріали			541,55							0,00			0,00	0,00	0,00
	2.7	Приладдя обладнання АСКОВ-типових підстанцій та залізничних вузлів	шт	розроб	29,00	19	551,00	19	551,00	19	551,00	0,00			0,00	19,00	551,00
2.8	Програмне забезпечення АСКОВ	шт	розроб	розроб	132,50	1	132,50	1	132,50	1	132,50	0,00			0,00	1,00	132,50
2.9	Програмне забезпечення для серверів	шт	розроб	розроб	640,00	3	640,00	3	640,00	3	640,00	0,00	0	0	0,00	3	640,00
	Windows Server x64 ч	шт			40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	0,00			0,00	2,00	40,00
	Oracle Database Server або аналог	шт			600,00	1	600,00	1	600,00	1	600,00	0,00			0,00	1,00	600,00

№ з/п	Питання	Стан на початок періоду	Використання за період				Використання за період				Використання за період				Результат	Інформація про роботу (назва, адреса, контактні дані)	Питання
			Додатковий стан	Питання	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь	Відповідь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Розділ по РР "Одеська залізниця"																	
2.21	Технічне переоснащення в'їзної підстанції Тривагач з виведенням обліку на межу балансової належності 110 кВ	об	реактив	6 970,00	1	6 970,00	1,00	6 970,00	5 825,00	0,74	4 314,30	0,74	4 314,30	0,26	2 655,70	-16,43	ТОВ "НІО Укрзалізниця", вкриття торгів, UA-2019-03-14-002911-а
2.22	Технічне переоснащення в'їзної підстанції Зампінт "Підстанція залізнична" АТ "Укрзалізниця"	об	реактив	7 115,41	1	7 115,41	1,00	7 115,41	5 750,00	0,68	3 887,34	0,68	3 887,34	0,32	3 228,07	-19,19	ТОВ "Дуч", вкриття торгів, UA-2019-03-12-002294-а
2.23	Технічне переоснащення в'їзної підстанції Мерфа "Підстанція залізнична" АТ "Укрзалізниця"	об	реактив	5 864,45	1	5 864,45	1,00	5 864,45	4 909,67	0,03	1 339,43	0,27	1 339,43	0,97	5 711,36	-16,28	ТОВ "Харківпроменергіо", вкриття торгів, UA-2019-03-12-000659-а
2.24	Виробничі роботи з ремонту, у т.ч. заміна лінійників у побутових споживачів з виводом на фасад (бокс з лінійником та автоматами)	шт	реактив	1,50	1000	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1,37	1 000	1 366,67	1 000	1 366,67	0,00	133,33	-8,89	ТОВ "ХЕЗ "Енергомера", вкриття торгів, UA-2019-03-14-001436-а
2.25	Трифазні прилади обліку електричної енергії (типу НК з інтерфейсом RS-485) або аналог	шт	реактив	3,45	100	345,00	100,00	345,00	2,41	100	240,67	100	240,67	0,00	104,33	-30,24	ТОВ "ХЕЗ "Енергомера", вкриття торгів, UA-2019-03-14-001436-а
2.26	Лінійники електричних багатотарифних з інтерфейсом SI 7000 Smart або аналог	шт	реактив	9,50	50	475,00	50,00	475,00	7,69	50	384,58	50	384,58	0,00	90,42	-19,04	ТОВ "ХЕЗ "Енергомера", вкриття торгів, UA-2019-03-15-000404-а
2.27	Лінійники електричної енергії (фазковий трифазний ЕП 831Y8E (кат. 0.1))	шт	реактив	250,00	1	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250,00	-100,00	
2.28	Комунікаційний модуль	шт	реактив	29,00	8	232,00	8,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	232,00	-100,00	
2.29	Виробничі роботи з ремонту, у т.ч. розробка ПКД	од	реактив	3,50	203	710,50	203,00	710,50	6,71	142	953,38	203	1 361,97	60,90	-242,88	91,69	ТОВ "Харківпроменергіо", вкриття торгів, UA-2019-03-18-001547-а
2.30	Виробничі роботи з ремонту, у т.ч. розробка АСКОВЕ побутових лінійників електричної енергії з РІС (модулем), в тому числі	ком. шт	реактив	1,54	1737	2 666,84	1 737,00	2 666,84	1,53	1 737	2 665,00	1 737	2 665,00	0,00	1,84	-0,07	ТОВ "ХЕЗ "Енергомера", вкриття торгів, UA-2019-05-16-002809-а
	Лінійники однофазний багатотарифний з РІС модулем	шт	реактив	1,30	1737	2 258,10					0,00		0,00	0,00	0,00		

"Питання залізничників"

Регіональна фіскальна	№ з/п	Найменування складової (специфічний програмний	Єдиниця виміру	Вартісність на грошовий період						Вартісність на грошовий період (період даних) (під заголовком)						Плановані				Розмір чужої фінансової допомоги, отриманої на виконання робіт	Ідентифікатор проекту (код, який використовується для ідентифікації проекту)	Прізвище керівника проекту		
				Джерело фінансування	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	Вартість, тис. грн (без ПДВ)					
"Присіпирівська залізниця"	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
	2.43	Вироблення АСКОЕ побут (з лічильниками ел енергії з Zigbee модулем), в тому числі	об	розвит	2,00		1456	2 909,85	1 456,00	2 909,85	1,64	1 456	2 390,00	1 456	2 390,00	0,00	0,00	0,00	519,85	-17,87	1.ЮБ "Албарт" - відкрити торгів. UA-2019.04-17-000346-а			
		Лічильник однофазний багатотарифний з Zigbee модулем	шт		1,60		1456	2 329,60								0,00	0,00	0,00	0,00					
		Лічильник трифазний багатотарифний з Zigbee модулем	шт		3,30		96	316,80								0,00	0,00	0,00	0,00					
		Інші матеріали	шт					263,45								0,00	0,00	0,00	0,00					
"Присіпирівська залізниця"	2.44	ІС-35	шт	розвит	45,00	58	2 610,00	58,00	2 610,00							0,00	0,00	58,00	2 610,00	-100,00				
	2.45	лічильник електронний багатотарифний з інтерфейсом SI 7000 Smart або аналог	шт	розвит	9,50	100	950,00	100,00	100,00	950,00						0,00	0,00	100,00	950,00	-100,00				
	2.46	Комунікаційний модуль	шт	розвит	29,00	29	841,00	29,00	29,00	841,00						0,00	0,00	29,00	841,00	-100,00				
"Присіпирівська залізниця"	Разом по РП "Присіпирівська залізниця"				7 310,85				70 633,95				31 828,71				2 390,00		4 920,85					
	Усього по розділу 2 по ЦАТ "Українізція"				70 633,95				70 633,95				35 170,27				2 390,00		38 805,24					

3. Виробдження та розвиток АС/ІТК

Усього по розділу 3 по ЦАТ "Українізція"				0,00				0,00				0,00				0,00		0,00			
--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	------	--	--	--

4. Виробдження та розвиток інформаційних технологій

"Донецька залізниця"	4.1	Придбання ноутбуків	шт	розвит	18,37	розвит	15	275,55	15,00	275,55							15,00	275,55	-100,00		
	4.2	Придбання нових багатотарифних пристроїв А3	шт	розвит	29,75	розвит	13	386,75	13,00	386,75		19,88	13,00	258,38	13,00	258,38	0,00	128,38	-33,19	"Мелі Б Сварті Асстарт" - відкрити торгів. UA-2019.06-07-001295-б	
	4.3	Принтер	шт	розвит	35,33	розвит	2	70,66	2,00	70,66							2,00	70,66	-100,00		
	4.4	заккупка ноутбуків	шт	розвит	18,37	розвит	6	110,22	6,00	110,22							6,00	110,22	-100,00		
	4.5	заккупка робочих станцій в комплекті	шт	розвит	28,33	розвит	12	339,96	12,00	339,96							12,00	339,96	-100,00		
"Львівська залізниця"	4.6	заккупка багатотарифних пристроїв (копія/друк)	шт	розвит	16,78	розвит	7	117,46	7,00	117,46							7,00	117,46	-100,00		
	4.7	заккупка друкувальних пристроїв (принтерів)	шт	розвит	16,56	розвит	10	165,60	10,00	165,60							10,00	165,60	-100,00		
	4.8	заккупка джерел безперебійного живлення типу UPS-650 або аналог	шт	розвит	3,16	розвит	25	79,00	25,00	79,00							25,00	79,00	-100,00		
Разом по РП "Львівська залізниця"				812,24				812,24				0,00				0,00		812,24			
"Одеська залізниця"	4.9	Придбання комп'ютерів (робоча станція)	шт	розвит	28,33	розвит	11	311,63	11,00	311,63							11,00	311,63	-100,00		
	4.10	Придбання ноутбуків для параметризації ТКО	шт	розвит	18,37	розвит	5	91,85	5,00	91,85							5,00	91,85	-100,00		
Разом по РП "Одеська залізниця"				403,48				403,48				0,00				0,00		403,48			
"Дніпрова залізниця"	4.11	Комп'ютери (робочі станції)	шт	розвит	28,33	розвит	25	708,25	25,00	708,25		23,75			25,00	503,75	25,00	708,25	-16,17	ТОБ "Дніпро Сервіс Груп" - відкрити торгів. UA-2019.07-30-001275-б	
	Комп'ютери (робочі станції)				708,25				708,25				25,00				25,00		708,25		

[illegible]

Регіональна філія	№ з/п	Найменування складових матеріалів програми	Співвідношення матеріалів	Відшкодування по тримісячній період						Відшкодування по піврічному періоді (середньомісячні показники)				Відшкодування по тримісячній періоді				Результат виконання за період з 01.01.2019 по 31.03.2019	Відомості про виконання за період з 01.01.2019 по 31.03.2019	Відомості про виконання за період з 01.01.2019 по 31.03.2019
				Державна субвенція	Питома вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)			
"Львівська залізниця"	1		3			6														
	7 5	Гіаодний хромотограф "Кристалокс-4000М" з модулем ДТН/ДПН (або аналог)	шт	реаліст	914,33	1,00	914,33	1,00	914,33									914,33	1,00	-100,00
	7 6	Вирісний лінійник "МТЗ" (або аналог)	шт	реаліст	184,00	3,00	552,00	3,00	552,00									552,00	3,00	-100,00
	7 7	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	реаліст	98,43	7,00	688,98	7,00	688,98									688,98	7,00	-100,00
	7 8	Купюрні Нисуватка 545RX (або аналог)	шт	реаліст	23,15	7,00	162,05	7,00	162,05									162,05	7,00	-100,00
"Одеська залізниця"	7 9	Бензопила паливова Нисуватка 550 XP (або аналог)	шт	реаліст	17,73	11,00	195,03	11,00	195,03									195,03	11,00	-100,00
	Разом по РП "Львівська залізниця"						2 803,91		2 803,91									2 803,91		
	7 10	Комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К з автомобілем Ford Transit V363 (або аналог)	шт	реаліст	2 416,00	1	2 416,00	1	2 416,00									2 416,00	1	-100,00
	7 11	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	реаліст	98,43	3	295,28	3	295,28									295,28	3	-100,00
	Разом по РП "Одеська залізниця"						2 711,28		2 711,28									2 711,28		
"Південна залізниця"	7 12	Прова 6830A в комплекті з струмовими клещами Prova 6801 (або аналог)	ком пл	реаліст	73,00	7	511,00	7	511,00									511,00	7	-100,00
	7 13	Вольтамперфазометр електронний РС-30 з клещами КСПР-30 (або аналог)	шт	реаліст	29,16	7	204,12	7	204,12									204,12	7	-100,00
	7 14	Вимірювач падіння напруги СА210 (або аналог)	шт	реаліст	85,00	7	595,00	7	595,00									595,00	7	-100,00
	7 15	Кабелешукач М12093 для пошуку електропроводки (або аналог)	шт	реаліст	9,31	14	130,35	14	130,35									130,35	14	-100,00
	Разом по РП "Південна залізниця"						1 440,47		1 440,47									1 440,47		
"Південно-Західна"	7 16	Тестер Термометр 5 kV M1201 (або аналог)	шт	реаліст	46,84	2	93,68	2	93,68									93,68	2	-100,00
	7 17	Бензопила СТНН MS 651 (або аналог)	шт	реаліст	20,62	6	123,72	6	123,72									123,72	6	-100,00
	7 18	Купюрні СТНН FS-450 (або аналог)	шт	реаліст	16,55	8	132,40	8	132,40									132,40	8	-100,00
	7 19	Прилад НКВ-М7 для контролю параметрів вимикачів (або аналог)	шт	реаліст	341,50	2	683,00	2	683,00									683,00	2	-100,00
	7 20	Потрійний тепломір FLIR Fo WiFi (або аналог)	шт	реаліст	66,40	3	199,20	3	199,20									199,20	3	-14,66
	7 21	Регом-25 плюс напругий трансформатор РЕТ-3000 (або аналог)	шт	реаліст	382,50	1	382,50	1	382,50									382,50	1	-100,00
	7 22	Трансдуктор САТ 4 з генератором (або аналог)	шт	реаліст	59,57	3	178,71	3	178,71									178,71	3	-100,00

