

5. Загальний опис робіт													
№ з/п	Цільові програми	Усього на роки 2020-2024		У т.ч. по роках:									
		2020		2021		2022		2023		2024			
		тис. грн (без ПДВ)	%	тис. грн (без ПДВ)	%	тис. грн (без ПДВ)	%	тис. грн (без ПДВ)	%	тис. грн (без ПДВ)	%		
АТ "Укрзалізниця"													
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	2 213 834,96	76,06%	297 334,96	76,11%	421 000,00		466 000,00		500 500,00		529 000,00	
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	412 513,96	14,17%	58 013,96	14,85%	71 500,00		86 500,00		91 500,00		105 000,00	
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	21 374,29	0,73%	1 374,29	0,35%	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	33 982,78	1,17%	4 242,78	1,09%	5 620,00		6 830,00		8 040,00		9 250,00	
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	206 423,11	7,09%	24 625,04	6,30%	46 245,80		40 806,47		46 945,80		47 800,00	
7	Інше	22 632,51	0,78%	5 053,97	1,29%	3 593,80		4 911,22		4 178,34		4 895,18	
Усього по ПАТ "Укрзалізниця"		2 910 761,62	100,00%	390 645,00	100,00%	552 959,60		610 047,69		656 164,14		700 945,18	

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" 04 2020 року

М.В. Ворчак

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" 04 2020 року

С.М. Міщенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.В. Ворчак

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання по АТ "Укрзалізниця"														
№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024			2020					2021	2022	2023	2024	
					тис. грн. (без ПДВ)	%	усього на рік		економічний ефект					
		тис. грн. (без ПДВ)	%	тис. грн. (без ПДВ)			%	зниження ТВЕ		окупність у роках				
								млн кВт·год	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:	2 122 875,78	95,89%	286 375,78	96,31%				401 000,00	446 000,00	480 500,00	509 000,00		
1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	81 000,00	3,66%	0,00	0,00%				20 000,00	21 000,00	22 000,00	18 000,00		
	1.1.1 110 кВ (150 кВ)	35 000,00	1,58%	0,00	0,00%				10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00		
	1.1.2 35 кВ	20 000,00	0,90%	0,00	0,00%				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	1.1.3 6-20 кВ	26 000,00	1,17%	0,00	0,00%				5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00		
	1.1.4 0,4 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	1.1.4.1 у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	230 046,93	10,39%	24 546,93	8,26%				40 000,00	48 000,00	55 500,00	62 000,00		
	1.2.1 110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2 35 кВ	21 690,00	0,98%	690,00	0,23%				3 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00		
	1.2.3 6-20 кВ	191 868,40	8,67%	21 868,40	7,35%				35 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00		
1.3	1.2.4 0,4 кВ	16 488,53	0,74%	1 988,53	0,67%				2 000,00	3 000,00	4 500,00	5 000,00		
	1.2.4.1 у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них:	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1 110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2 35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	1.3.3 6-20 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	1 390 669,04	62,82%	210 669,04	70,85%				265 000,00	290 000,00	305 000,00	320 000,00		
	1.4.1 110 кВ (220, 150 кВ)	1 042 633,32	47,10%	182 633,32	61,42%				200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00		
	1.4.2 35 кВ	101 453,32	4,58%	11 453,32	3,85%				15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00		
	1.4.3 6-20 кВ	246 582,40	11,14%	16 582,40	5,58%				50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	421 159,81	19,02%	51 159,81	17,21%				76 000,00	87 000,00	98 000,00	109 000,00		
	1.5.1 110 кВ (220, 150 кВ)	319 732,11	14,44%	29 732,11	10,00%				65 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00		
	1.5.2 35 кВ	77 911,70	3,52%	7 911,70	2,66%				10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00		
	1.5.3 6-20 кВ	23 516,00	1,06%	13 516,00	4,55%				1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00		
	Інше	90 959,18	4,11%	10 959,18	3,69%				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
2	Усього	2 213 834,96	100,00%	297 334,96	100,00%				421 000,00	466 000,00	500 500,00	529 000,00		

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогностичний період

№ з/п	Інвентарний номер об'єкта	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний, господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
				км / шт	тис. грн (без ПДВ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		П.І-110 (150) кВ, усього			0,00				
1.1		будівництво, усього			0,00				
1.1.1									
1.2		реконструкція, усього			0,00				
1.2.1									
2		П.І-35 кВ, усього			690,00				
2.1		будівництво, усього			0,00				
2.1.1									
2.2		реконструкція, усього			690,00				
2.2.1		Реконструкція П.І-35кВ "ЕУФ. Слободський - РЕМ"	690,00	1,00	690,00	№ 521-НЗІ від 04.11.2019	торжонний	1958	
3		П.І-6 (10) кВ, усього			21 868,40				
3.1		будівництво, усього			0,00				
3.1.1					0,00				
3.2		реконструкція, усього			21 868,40				
3.2.1		реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП			21 868,40				
3.2.1.1		Реконструкція П.І-10 кВ однієї «Ковель - Ягодин»	206,72	27,50	5 684,70	проект є, проводиться затвердження ПКД	господарський	1972	
3.2.1.2		Технічне переоснащення ЛЕП-10 ТП-6-ТП-60 у м.Кременчук	1 684,64	0,79	1 327,50	№349-Н від 18.09.2019	торжонний	1976	
3.2.1.3		Технічне переоснащення ЛЕП-10 ТП-70-ТП-69 у м.Кременчук	1 042,99	1,21	1 256,80	№348-Н від 17.09.2019	торжонний	1981	
3.2.1.4		Реконструкція ПС-35/6 «Запорожжя» тп. ЛЕП-10 кВ на однієїх Херсон-Миколаїв, Херсон-Сингурівка та Херсон-Вадим (повищення надійності електропостачання споживачів), 2,3 черга	7 073,40	1,00	7 073,40	№ 011 від 11.01.2020	торжонний	нове будівництво	
3.2.1.5		Технічне переоснащення П.І-10 кВ на однієїх Ізмаїл-Ізюм (2 черга)	590,05	11,06	6 526,00	№ 402-Н ОД від 20.08.2019	торжонний	1971	
3.2.2		реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП			0,00				
4		П.І-0,4 кВ, усього			1 988,53				
4.1		будівництво, усього			0,00				
4.1.1									
4.2		реконструкція, усього			1 988,53				
4.2.1		Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ від ТП-714 фидер №12 "житловий фидер" вул. Паровозна" вул. Паровозна м. Херсон	1 776,49	0,37	657,30	наказ від 02.12.2019 № 564-Н од	торжонний	1968	
4.2.2		Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ від ТП-714 фидер №1 "житловий фидер", вул. Паровозна, м. Херсон	1 577,33	0,53	828,10	наказ від 02.12.2019 № 563-Н од	торжонний	1968	
4.2.3		Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ від КТП-39 фидер №2 "житловий фидер", дупинична платформа "Путіська" м. Херсон	1 290,08	0,39	503,13	наказ від 11.12.2019 № 579-Н од	торжонний	1974	
5		К.І-110 кВ, усього			0,00				
5.1		будівництво, усього			0,00				
5.1.1									
5.2		реконструкція, усього			0,00				
5.2.1									
6		К.І-35 кВ, усього			0,00				
6.1		будівництво, усього			0,00				
6.1.1									
6.2		реконструкція, усього			0,00				
6.2.1									
7		К.І-6 (10) кВ, усього			0,00				
7.1		будівництво, усього			0,00				
7.1.1									
7.2		реконструкція, усього			0,00				
7.2.1									
8		К.І-0,4 кВ, усього			0,00				
8.1		будівництво, усього			0,00				
8.1.1									
8.2		реконструкція, усього			0,00				
8.2.1									
9		ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього			212 365,43				
9.1		будівництво, усього			0,00				
9.1.1									
9.2		реконструкція, усього			182 633,32				
9.2.1		Реконструкція акумуляторної батареї ПС "Зелений Клин"	1 060,32	1,00	1 060,32	№ 283-НЗІ від 06.03.2018	торжонний	1994	
9.2.2		Реконструкція тягової підстанції «Дубно». Рівненська обл., Дубнівський р-н, м. Дубно, вул. Килим Савури 18	20 608,80	1,00	20 608,80	на стадії затвердження	торжонний	1964	

№ з/п	Інвентарний номер об'єкта	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
				км	шт				
9.2.3		Реконструкція тягової підстанції Давошине, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Давошине, вул. Вокзальна, буд. 75	21 522,00	1,00		21 522,00	на стадії затвердження	поряжаний	1956
9.2.4		Реконструкція тягової підстанції Бескино, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Опорень, вул. Залізнична, буд. 229	18 006,00	1,00		18 006,00	на стадії затвердження	поряжаний	1967
9.2.5		Реконструкція тягової підстанції Сидячівка за адресою: Жакаратська обл., м. Сидячівка, вул. Добровольців, 9б	15 600,00	1,00		15 600,00	на стадії затвердження	поряжаний	1956
9.2.6		Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ПС Можарове 150/35 27,5/10 кВ, м. Кривопишківський, вул. Аджаська, 1г	6 658,00	1,00		6 658,00	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	1971
9.2.7		Якщо підстанція Сухоліси, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сухоліси, вул. Садова, 2а. Реконструкція	2 600,00	1,00		2 600,00	№ НГ-1/95 від 27.11.2019	поряжаний	1963
9.2.8		Реконструкція тягової підстанції ПС Крути в частині дампи АБ та зарядного пристрою	1 365,00	1,00		1 365,00	наказ № НЗІ-1/40 від 28.05.2019	поряжаний	1967
9.2.9		Реконструкція тягової ПС 110/27,5/10 кВ «Рахнів» в частині дампи АБ та зарядного пристрою	1 400,00	1,00		1 400,00	НЗІ-1/27 від 06.05.2019	поряжаний	1989
9.2.10		Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизан, яка розташована за адресою Херсонська область, Геничеський район, с. Рикове, вул. Забожська, буд. 36а	61 085,00	1,00		61 085,00	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	1970
9.2.11		Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Співельківка І.п.к.-ІІ.п.к.	25 552,20	1,00		25 552,20	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	1959
9.2.12		Технічне переоснащення шаф управління, автоматики та захисту присосань ВРУ-154-35 кВ та ЗРУ 10 кВ ПС "Ульянівка" п.ст. Ульянівка Васильківський район (Дніпропетровська область)	7 176,00	1,00		7 176,00	№ 685 Н від 26.12.2019	поряжаний	1960
9.3		модернізація, усього				29 732,11			
9.3.1		Технічне переоснащення ВРП-110 кВ, ЗРП-10кВ тягової підстанції Курюківка (І та ІІ черга)	13 574,80	1,00		13 574,80	№375-НГ від 15.08.2019	поряжаний	1963
9.3.2		Технічне переоснащення тягової підстанції Долина з встановленням пристрою АЧР	246,40	1,00		246,40	№361 Н від 19.09.2019	поряжаний	1963
9.3.3		Технічне переоснащення тягової підстанції Зміїв з встановленням пристрою АЧР	262,70	1,00		262,70	№347 Н від 17.09.2019	поряжаний	1963
9.3.4		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС Грокове	1 694,78	1,00		1 694,78	№ 356 Н від 19.09.2019	поряжаний	2001
9.3.5		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС "Слатине АГ "Українізниця" філія "Плодівна залізниця" Харківська обл., смт. Слатине, вул. Калініна, буд. б.п.	2 200,00	1,00		2 200,00	№ 350 Н від 18.09.2019	поряжаний	1979
9.3.6		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1	2 200,00	1,00		2 200,00	№ 355 Н від 18.09.2019	поряжаний	1973
9.3.7		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ялівка	1 975,93	1,00		1 975,93	№ 358 Н від 19.09.2019	поряжаний	2003
9.3.8		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовеньки	2 108,61	1,00		2 108,61	№ 359 Н від 19.09.2019	поряжаний	2003
9.3.9		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС Раміодан	2 102,89	1,00		2 102,89	№ 354 Н від 18.09.2019	поряжаний	2002
9.3.10		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС Гоголі	1 671,12	1,00		1 671,12	№ 353 Н від 18.09.2019	поряжаний	2008
9.3.11		Технічне переоснащення с. заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булачівка	1 694,88	1,00		1 694,88	№ 357 Н від 19.09.2019	поряжаний	2001
10		ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього				19 365,02			
10.1		будівництво, усього				0,00			
10.1.1									
10.2		реконструкція, усього				11 453,32			
10.2.1		Технічне переоснащення ВРП-35 кВ з с.п. ЦРП Знаменка ПС-35 10/6 кВ Знаменської підстанції електропостачання за адресою: м. Знаменка вул. Федора Горбунюка 74	3 945,60	1,00		3 945,60	№ 540-Н/ОД від 07.11.2019	поряжаний	1954
10.2.2		Технічне переоснащення ПП-41 ст. Цвіткове із заміною обладнання 10/0,4 кВ ПП-41 ст. Цвіткове, Черкаська обл., Городишівський р-н, смт. Цвіткове, вул. Привокзальна, б.п.	2 591,90	1,00		2 591,90	№ 539-Н/ОД від 07.11.2019	поряжаний	1968
10.2.3		"Технічне переоснащення тягової підстанції Канієрівка 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм"	988,00	1,00		988,00	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	2013
10.2.4		"Технічне переоснащення тягової підстанції Затоніжжя-Каміньське 35/6 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм"	975,00	1,00		975,00	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	2002
10.2.5		"Технічне переоснащення тягової підстанції 1132 км 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм"	1 107,98	1,00		1 107,98	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	2004, 1965
10.2.6		"Технічне переоснащення тягової підстанції Рядова 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм"	696,84	1,00		696,84	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	1961
10.2.7		"Технічне переоснащення тягової підстанції Варварівка 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм"	1 148,00	1,00		1 148,00	проект є, на стадії затвердження	поряжаний	1965
10.3		модернізація, усього				7 911,70			
10.3.1		Технічне переоснащення ЦРП-35кВ м. Лисан	7 911,70	1,00		7 911,70			
11		ТП, РП-6 (10) кВ, усього				30 098,40			
11.1		будівництво, усього				0,00			
11.1.1									
11.2		реконструкція, усього				16 582,40			

№ з/п	Інвентарний номер об'єкта	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість однієї одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг робіт та капіталовкладень		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
				км	шт				
11.2.1		Технічне переоснащення ПЖ "Драйво" із заміною обладнання 10/0,4 кВ ПЖ "Драйво" ст. Драйво-Барятинська, Черкаська обл., Драйнівський р-н, с. Драйво-Барятинське, вул. Жовтєва, 2-а	1 742,00	1,00	1 742,00	№ 538-Н Од від 07.11.2019	торяючий	1979	
11.2.2		Реконструкція ГП-696-10/0,4 кВ ст. Київ-Говарини, м. Київ вул. Федорова, 39	3 682,90	1,00	3 682,90	№ НЗІ-1/39 від 16.10.2018	торяючий	1979	
11.2.3		Реконструкція ГП-10/10/0,4 кВ м. Жмеринка, вул. Шекіньська, 6а ст. Жмеринка	3 301,20	1,00	3 301,20	№ НЗІ-1/39 від 28.05.2019	торяючий	1975	
11.2.4		Реконструкція ГП-1/10/0,4 кВ ст. Колотон за адресою Сумська обл., м. Колотон, 1-пров. Свободи, 24	4 416,30	1,00	4 416,30	НЗІ-1/108 від 29.05.2018	торяючий	1967	
11.2.5		Реконструкція ГП-15-10/0,4 кВ ст. Фастів-1	3 440,00	1,00	3 440,00	проект є. експертиза № 18189 від 30.11.2018, на стадії затвердження	торяючий	1958	
11.3		модернізація, усього			13 516,00				
11.3.1		Технічне переоснащення ЦРП-1. Ізюва з встановленням пристрою АЧР	238,00	1,00	238,00	№346-Н від 17.09.2019	торяючий	1963	
11.3.2		Технічне переоснащення ГП-5 у м. Куп'янськ АГ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Красна, буд. 65е-4	4565,00	1,00	4 565,00	№ 344-Н від 17.09.2019	торяючий	1963	
11.3.3		Технічне переоснащення ГП-45 у м. Куп'янськ АГ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл., Куп'янський район м. Куп'янськ, вул. Транспортна, буд. 7б	3596,00	1,00	3 596,00	№ 360-Н від 19.09.2019	торяючий	1988	
11.3.4		Технічне переоснащення ГП-4 у м. Ізюва АГ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл., м. Ізюва вул. Євстафопольський бульвар, буд. 4а	2534,00	1,00	2 534,00	№352-Н від 18.09.2019	торяючий	1961	
11.3.5		Технічне переоснащення ГП-8 у м. Ізюва АГ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл., м. Ізюва, вул. Червоногвардійська, буд. 1а	2583,00	1,00	2 583,00	№351-Н від 18.09.2019	торяючий	1959	
12		Інше			10 959,18				
12.1		проектні роботи			10 959,18				
12.1.1		Проектування. Реконструкція ПС-10кВ тягової підстанції Близюки	180,00	1,00	180,00	стадія проектування	торяючий	1974	
12.1.2		Проектування. Реконструкція ПС-110 кВ Язикове	800,00	1,00	800,00	стадія проектування	торяючий	1958	
12.1.3		Проектування. Технічне переоснащення щита керування ПС-110,35 кВ Язикове	180,00	1,00	180,00	стадія проектування	торяючий	1958	
12.1.4		Проектування. Реконструкція П.І-35кВ "ЕЧЕС" новітнісінький - РЕМ" із заміною дефектних металевих опор	108,39	6,20	672,01	стадія проектування	торяючий	1958	
12.1.5		Проектування: «Реконструкція тягової підстанції Кленарів»	260,07	1,00	260,07	стадія проектування	торяючий	1966	
12.1.6		Проектування: «Технічне переоснащення акумуляторної батареї з по зарядним пристроєм ПС Білгород-Дністровський виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська об'єднана електростанція» за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 6-а»	133,50	1,00	133,50	стадія проектування	торяючий	2003	
12.1.7		Проектування: «Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ ст. Золотоноша-2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська об'єднана електростанція» за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, ст. Золотоноша-2»	43,29	2,31	100,00	стадія проектування	торяючий	1972	
12.1.8		Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-35кВ ПС Знаменка 150/35/27,5/10кВ із заміною обладнання та шинних мостів 35кВ 1Г, 2Г та ВРП-27,5кВ із заміною розрядників 35кВ на вводах тягових трансформаторів 1Г, 2Г виробничого підрозділу служби електропостачання «Знаменська об'єднана електростанція» за адресою: Кіровоградська обл., м. Знаменка, вул. Каліткова 155а»	300,00	1,00	300,00	стадія проектування	торяючий	1962	
12.1.9		Проектування: «Технічне переоснащення ГП-807 ст. Жовтєва виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська об'єднана електростанція» за адресою: Миколаївська обл., Миколаїв, Корабельний р-н, вул. Авіаційського, 25»	150,00	1,00	150,00	стадія проектування	торяючий	1985	
12.1.10		Проектування: «Реконструкція РП-1 ст. Каховка виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська об'єднана електростанція» за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, Новокаховська міськрада, м. Гаврицьк, вул. Магістральна, 8-а»	150,00	1,00	150,00	стадія проектування	торяючий	1953	
12.1.11		Проектування: «Технічне переоснащення ГП-1 Долинська 27,5/10/0,4кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Долинська об'єднана електростанція» за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 2 б»	250,00	1,00	250,00	стадія проектування	торяючий	1978	
12.1.12		Проектування: «Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ вул. ГП-60 фізпер «Дома МПС» виробничого підрозділу служби електропостачання «Повільська об'єднана електростанція» за адресою: Одеська обл., м. Повільськ, б. Бірзульський»	250,00	0,40	100,00	стадія проектування	торяючий	1969	

№ з/п	Інвентарний номер об'єкта	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний/господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
				км / шт	капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)				
12.1.13		Проектування: «Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ в/о ТП-9 фідер «С.МЕ.У-2 виробничого підрозділу служби електропостачання» «Полтавська обласна електронетостачання» за адресою: Вінницька обл., Гоманівський район, смт. Ватярка»	200,00	0,50	100,00	стадія проектування	торяючий	1954	
12.1.14		Проектування: «Технічне переоснащення ПС Яструбинове із заміною акумуляторної батареї виробничого підрозділу служби електропостачання «Полтавська обласна електронетостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 62»	133,50	1,00	133,50	стадія проектування	торяючий	2003	
12.1.15		Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Яструбинове виробничого підрозділу служби електропостачання «Полтавська обласна електронетостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 62»	340,00	1,00	340,00	стадія проектування	торяючий	1972	
12.1.16		Проектування: Технічне переоснащення П.І-023 0,4 кВ ст. Помічна. І-І-7 1 виробничого підрозділу служби електропостачання «Полтавська обласна електронетостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна»	243,90	0,41	100,00	стадія проектування	торяючий	1972	
12.1.17		Проектування: Технічне переоснащення П.І-023 0,4 кВ ст. Помічна. І-І-7 2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Полтавська обласна електронетостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна»	400,00	0,25	100,00	стадія проектування	торяючий	1972	
12.1.18		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ ф. Житкова виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська обласна електронетостачання» за адресою: Одеська обл., м. Одеса, ст. Одеса Застава-І, вул. Житкова	148,15	0,68	100,00	стадія проектування	торяючий	1972	
12.1.19		Проектування: Технічне переоснащення ВРП-27,5 кВ ПС Шевченко із заміною вимикача ВВФ-27,5 кВ комплектуючого пристрою виробничого підрозділу служби електропостачання "Шевченківська обласна електронетостачання" за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Енергетична, 1-а	90,00	1,00	90,00	стадія проектування	торяючий	1996	
12.1.20		Проектування: Технічне переоснащення ВРП-27,5 кВ ПС Завадка виробничого підрозділу служби електропостачання "Шевченківська обласна електронетостачання" за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Валива, вул. Садова, 5	260,00	1,00	260,00	стадія проектування	торяючий	2006	
12.1.21		Проектування: Технічне переоснащення РП-10 кВ тягової підстанції ГПП-І Хіміром Лихачове з встановленням пристрою АЧР філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Харківській області, м. Первомайський, вул. Учителська, 22	81,00	1,00	81,00	стадія проектування	торяючий	1974	
12.1.22		Проектування: Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ тягової підстанції 110/35 6 Мерефа	300,00	1,00	300,00	стадія проектування	торяючий	1959	
12.1.23		Проектування: Технічне переоснащення КРУ-10 кВ тягової підстанції 35/10 6 Новоселівка	250,00	1,00	250,00	стадія проектування	торяючий	1957	
12.1.24		Проектування: Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ тягової підстанції 110/35 10 6 3.3 Шнаківка	300,00	1,00	300,00	стадія проектування	торяючий	1970	
12.1.25		Проектування: Технічне переоснащення електропостачання ЦРП-6 станції Харків Пасажи́рський філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	105,00	4,00	420,00	стадія проектування	торяючий	1988	
12.1.26		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ по вул. Рилсва та вул. Верховського в/о ПП-7 м. Харків	241,38	1,16	280,00	стадія проектування	торяючий	1946	
12.1.27		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ ф. "Житлова будинки" в/о ПП-42 м. Харків по вулиці Залізничній ст. Нова Баварія	360,36	0,78	280,00	стадія проектування	торяючий	1950	
12.1.28		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ в/о ТП-446 ф. "Житлова будинки", ф. "ПГО" м. Харків по вулиці Нехасика ст. Харків-Балашовський	145,77	1,37	200,00	стадія проектування	торяючий	1975	
12.1.29		Проектування: Технічне переоснащення повітряно-кабельної лінії 10 кВ фідера «НОД-4 ЮЖЛ» ПС-110/10 кВ «Супрунівка»- ТП-279 філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	178,57	1,68	300,00	стадія проектування	торяючий	1961	
12.1.30		Проектування: Технічне переоснащення ТП-6 ст. Полтава-Південна філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	105,00	1,00	105,00	стадія проектування	торяючий	1950	
12.1.31		Проектування: Технічне переоснащення ТП-13 ст. Полтава-Південна філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	105,00	1,00	105,00	стадія проектування	торяючий	1962	
12.1.32		Проектування: Технічне переоснащення ТП-279 на ст. Супрунівка філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	105,00	1,00	105,00	стадія проектування	торяючий	1961	
12.1.33		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ вул. Крилова, смт. Куп'янськ-Вузький філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Харківській області	52,11	4,51	235,00	стадія проектування	торяючий	1974-1976	
12.1.34		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0,4 кВ вул. Давидіва, смт. Куп'янськ-Вузький філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Харківській області	62,91	3,53	222,00	стадія проектування	торяючий	1972-1974	

№ з/п	Інвентарний номер об'єкта	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
				км	шт				
12.1.35		Проектування: Технічне переоснащення П.І-10 кВ ФПЕ: перегін Куземівка-Садівське фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Харківській області	123,81	2,10		260,00	стадія проектування	підприємств	1987
12.1.36		Проектування: Будівництво потужності 10кВ ФПЕ-2 від тягової підстанції ЕЧК-7, Лозова до 936км - 5ПК м. Лозова, Лозівський район, бул. Потьомкіна, 7 фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» Харківської області	150,00	6,00		900,00	стадія проектування	підприємств	нове будівництво
12.1.37		Проектування: Технічне переоснащення К.І-10кВ ГП-2 ГП-3 ст., Лозова бул. Привокзальна, 7А фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» Харківської області	288,46	0,52		150,00	стадія проектування	підприємств	1956
12.1.38		Проектування: Технічне переоснащення ГП-2, с. Парасарівка, залізнична 7, Лозівський район фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» Харківської області	105,00	1,00		105,00	стадія проектування	підприємств	1955
12.1.39		Проектування: Технічне переоснащення П.І-0, 4 кВ ф. "Бушоток ЕЧК" та ф. "Вокзал" від ГП-2 м. Бакалья бул. Геологічна фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Харківській області	107,14	1,40		150,00	стадія проектування	підприємств	1961
12.1.40		Проектування: Технічне переоснащення П.П-10 кВ ГП-3 ГП-69 ГП-7 та коирок №2 ГП-3, №3 ГП-7, №6 ГП-69 станції Кременчук фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	184,21	1,52		280,00	стадія проектування	підприємств	1959
12.1.41		Проектування: Технічне переоснащення П.П-10 кВ ГП-7 ГП-8- ГП-9 ГП-11 та коирок №2 ГП-8, №9 ГП-9, №2 ГП-11 станції Кременчук фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	147,29	1,29		190,00	стадія проектування	підприємств	1960
12.1.42		Проектування: Технічне переоснащення ГП-13 станції Кременчук фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	105,00	1,00		105,00	стадія проектування	підприємств	1981
12.1.43		Проектування: Технічне переоснащення ГП-6 станції Кременчук фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	105,00	1,00		105,00	стадія проектування	підприємств	1983
12.1.44		Проектування: Технічне переоснащення ГП-49 станції Кременчук та будівництво П.П-10 кВ від тягової підстанції "Кременчук" фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	105,00	1,00		105,00	стадія проектування	підприємств	1974
12.1.45		Проектування: Технічне переоснащення ГП-66 станції Кременчук фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	105,00	1,00		105,00	стадія проектування	підприємств	1979
12.1.46		Проектування: Технічне переоснащення ГП-68 станції Кременчук фіз. п. «Південна залізниця» АГ «Укрзалізниця» в Полтавській області	105,00	1,00		105,00	стадія проектування	підприємств	1979
12.1.47		Проектування: Технічне переоснащення вторинних кл. захисту та утримання тягової підстанції Слатине	200,00	1,00		200,00	стадія проектування	підприємств	1979
12.1.48		Проектування: "Технічне переоснащення ВРП -150 35 27,5 кВ тягової підстанції Пятихатки"	517,10	1,00		517,10	стадія проектування	підприємств	1961
Усього						297 334,96			

* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.

У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (АТ "Укрзалізниця")

		у т.ч. по роках:									
№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024		2020				2021	2022	2023	2024
		тис. грн	%	усього на рік		економічний ефект (зниження ТВЕ)		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн
				тис. грн	%	млн кВт·год	%				
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12
1	Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.:	395 597,25	95,9%					69 500,00	84 500,00	89 500,00	103 000,00
1.1	впровадження комерційного обліку електричної енергії	106 730,35	25,9%					10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00
1.2	впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	93 271,46	22,6%					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3	заміна вимірювальних трансформаторів	10 000,00	2,4%					1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00
1.4	впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:	110 255,39	26,7%					18 000,00	22 000,00	26 000,00	28 000,00
	сільським	46 502,16	11,3%					8 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
	міським	63 753,24	15,5%					10 000,00	12 000,00	15 000,00	17 000,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	2 500,00	0,6%					500,00	500,00	500,00	1 000,00
2	Інше	16 916,71	4,1%					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Усього	412 513,96	100,0%	58 013,96	100,0%			71 500,00	86 500,00	91 500,00	105 000,00

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (АТ "Укрзалізниця")										
№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024			У т.ч. по роках:					
		тис. грн. (без ПДВ)	%	усього на рік		2020	2021	2022	2023	2024
				тис. грн. (без ПДВ)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	20 435,00	95,61%	435,00	31,65%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.1	Система керування й отримання даних	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Телемеханіка підстанцій	20 435,00	100,00%	435,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.3	Архіватори мови	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Цифрові реєстратори подій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Інше	939,29	4,39%	939,29	68,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	21 374,29	100,00%	1 374,29	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	


5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата АТ "Укрзалізниця"

№ з/п	Назва складової частини проекту	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" 04 2020 року



М.В. Ворчак

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" 04 2020 року

С.М. Міщенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Сен Мід

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (АТ "Укрзалізниця")										
№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024		У т.ч. по роках:						
				2020		2021	2022	2023	2024	
		тис. грн. (без ПДВ)	%	тис. грн. (без ПДВ)	усього на рік	тис. грн. (без ПДВ)	тис. грн. (без ПДВ)	тис. грн. (без ПДВ)	тис. грн. (без ПДВ)	
		3	4	5	%	7	8	9	10	
1	2									
1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:	26 979,74	79,39%	3 439,74	81,07%	4 220,00	5 330,00	6 440,00	7 550,00	
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	25 439,74	74,86%	3 439,74	81,07%	4 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	
1.2	закупівля та модернізація серверів	1 400,00	4,12%	0,00	0,00%	200,00	300,00	400,00	500,00	
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	140,00	0,41%	0,00	0,00%	20,00	30,00	40,00	50,00	
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	інші засоби інформатизації	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:	200,00	0,59%	0,00	0,00%	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.1	для робочих станцій	200,00	0,59%	0,00	0,00%	50,00	50,00	50,00	50,00	
2.2	для серверів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	600,00	1,77%	0,00	0,00%	150,00	150,00	150,00	150,00	
3.1	офісного	200,00	0,59%	0,00	0,00%	50,00	50,00	50,00	50,00	
3.2	захисту інформації	200,00	0,59%	0,00	0,00%	50,00	50,00	50,00	50,00	
3.3	геоінформаційних систем	200,00	0,59%	0,00	0,00%	50,00	50,00	50,00	50,00	
3.4	систем електронного документообігу	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	білінгових систем	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	систем керування взаємодіюсинами зі споживачами	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Інше	6 203,04	18,25%	803,04	18,93%	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	
	Усього	33 982,78	100,00%	4 242,78	100,00%	5 620,00	6 830,00	8 040,00	9 250,00	

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (АТ "Укрзалізниця")

[illegible]

5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку								
№ з/п	Назва складової частини проєкта	Період реалізації складової частини проєкту	Вартість реалізації складової частини проєкту відповідно до проєктної документації, тис. грн (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проєкту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проєкту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проєкту інвестиційною програмою на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проєкту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:		0	0	0	0	0	
2	Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:		0	0	0	0	0	
3	Установлення та заміна каналотворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:		0	0	0	0	0	
4	Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:		0	0	0	0	0	
	Усього		0	0	0	0	0	

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" 07 2020 року

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"22" 07 2020 року

М.В. Ворчак

(прізвище, ім'я, по батькові)

С.М. Міщенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024						У т.ч. по роках:				
		тис. грн. (без ПДВ)		%		усього на рік		економічний ефект (окупність у роках)	2021 тис. грн. (без ПДВ)	2022 тис. грн. (без ПДВ)	2023 тис. грн. (без ПДВ)	2024 тис. грн. (без ПДВ)
		3	4			тис. грн. (без ПДВ)	%					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	Автомобіль оперативного реагування для оперативно-відновлювальної бригади УАК-АРМ-7 на шасі МАЗ-5316F15 (або аналог)	10000,00	5%			0,00	0%	0,00	1000,00	2000,00	3000,00	4000,00
2	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на базі автомобіля Ford Transit V363 (або аналог)	6350,00	3%			2150,00	9%	3,09	2000,00	2200,00	0,00	0,00
3	Автокран КС-55727-С-12 вантажопідйомністю 25 т. на базі автомобіля МАЗ 6312С3 (або аналог)	21982,98	11%			3482,98	14%	4,30	3500,00	4 000,00	5 000,00	6000,00
4	Ямобур столбостав БКМ-420 або аналог	7200,00	3%			0,00	0%	0	3500,00	3 700,00	0,00	0,00
5	Автогідропідіймач	6500,00	3%			0,00	0%	0	0,00	0,00	3 000,00	3500,00
Усього		52 032,98	25,21%			5 632,98	22,88%	3,21	10 000,00	11 900,00	11 000,00	13 500,00
1	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на базі автомобіля Ford Transit V363 (або аналог)	10650,00	5,16%			2 150,00	8,73%	3,09	0,00	0,00	4 000,00	4 500,00
2	Бригадний автомобіль Renault Master, подвійна кабіна, борт з тентом (або аналог)	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ямобур столбостав БКУ-ІМК-Г на базі трактора ХТА-200 (або аналог)	12854,56	6,23%			1 454,56	5,91%	2,76	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
4	Автогідропідіймач	5500,00	2,66%			0,00	0,00%	0,00	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00
5	Прицеп до трактору	2300,00	1,11%			0,00	0,00%	0,00	500,00	600,00	1 200,00	0,00
Усього		31 304,56	15,17%			3 604,56	14,64%	2,29	5 700,00	3 400,00	11 100,00	7 500,00
1	Автомобіль підвищеної прохідності Ford Ranger XL+ (або аналог)	1450,00	0,70%			0,00	0,00%	0,00	700,00	750,00	0,00	0,00
2	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на базі автомобіля Ford Transit V363 (або аналог)	10150,00	4,92%			2 150,00	8,73%	3,09	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Автомобіль бригадний Ford Transit V363 MCA Kombi AWD (або аналог)	1800,00	0,87%			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4	Автогідропідіймач	10000,00	4,84%			0,00	0,00%	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Усього		13 400,00	6,49%			2 150,00	8,73%	1,28	2 700,00	2 750,00	2 900,00	2 900,00

	№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024				2020				У т.ч. по роках:			
			тис. грн. (без ПДВ)	%	тис. грн. (без ПДВ)	економічний ефект (окупність у роках)	усього на рік		тис. грн. (без ПДВ)	2021	2022	2023	2024	
							тис. грн. (без ПДВ)	%						
регіональна філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на базі автомобіля Ford Transit V363 (або аналог)	9150,00	4,43%	2 150,00	8,73%	3,09	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00			
	2	Автопідйомач АГП-30-F на шасі МАЗ-6317F5 (6х6) (або аналог)	16376,58	7,93%	4 376,58	17,77%	5,97	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	3	Кран-маніпулятор та бурова установка "Палфінгер" на базі шасі КРАЗ 65053 (або аналог)	7000,00	3,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00			
	4	Ямобур столбостав БKM-420 або аналог	4200,00	2,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 000,00	2 200,00	0,00			
"Південна залізниця"	5	Бригадний автомобіль Peugeot Boxer, подвійна кабіна, борт з тентом (або аналог)	13000,00	6,30%	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	3 200,00	3 300,00	3 500,00			
	Усього		49 726,58	24,09%	6 526,58	26,50%	3,32	9 500,00	11 700,00	8 500,00	13 500,00			
	1	Автогідропідйомник ВПО-22-01 на шасі МАЗ-4371N2 (або аналог)	8000,00	3,88%	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	0,00	2 600,00	2 900,00			
	2	Бригадний автомобіль Peugeot Boxer, подвійна кабіна, борт з тентом (або аналог)	10344,25	5,01%	644,25	2,62%	2,80	3 000,00	3 200,00	0,00	3 500,00			
	3	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобілю Peugeot Boxer L2H3 (або аналог)	2150,00	1,04%	2 150,00	8,73%	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
"Південно-Західна залізниця"	4	Ямобур столбостав БKM-420 або аналог	8000,00	3,88%	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Усього		28 494,25	13,80%	2 794,25	11,35%	1,71	7 500,00	5 200,00	4 600,00	8 400,00			
	1	Автогідропідйомник Comet 19 шасі МАЗ 4371 4x4 (або аналог)	8458,27	4,10%	1 766,67	7,17%	2,49	3 345,80	0,00	3 345,80	0,00			
	2	Автомобіль оперативного реагування для оперативно-відновлювальної бригади УАК-АРМ-7 на шасі МАЗ-5316F15 (або аналог)	3856,47	1,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 856,47	0,00	0,00			
	3	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на базі автомобіля Ford Transit V363 (або аналог)	7150,00	3,46%	2 150,00	8,73%	3,09	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00			
провська залізниця														

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024			У т.ч. по роках:						
		тис. грн. (без ПДВ)	%	економічний ефект (окупність у роках)	2020			2021	2022	2023	2024
					усього на рік						
					тис. грн. (без ПДВ)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Ямобур столбостав БКМ-420 або аналог	6000,00	2,91%	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
5	Автомобілі підвищеної прохідності Ssang Young Korando (або аналог)	6000,00	2,91%	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Усього		31 464,74	15,24%	3 916,67	15,91%	2,37	10 845,80	5 856,47	8 845,80	2 000,00	
Всього по АТ "Укрзалізниця"		206 423,11	100,00%	24 625,04	100,00%	2,31	46 245,80	40 806,47	46 945,80	47 800,00	

5.7. Інше												
Філія	№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024		2020					У т.ч. по роках:		
			тис. грн. (без ПДВ)	%	усього на рік		економічний ефект (окупність у роках)	2021	2022	2023	2024	
					тис. грн. (без ПДВ)	%						
"Донецька залізниця"	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Газовий хроматограф „Хроматек-Кристалл-4000“ (або аналог)	2 218,76	9,80%	518,76	10,26%	1,70	800,00	900,00	0,00	0,00	
		Кушорізи Husqvarna 545RX (або аналог)	733,00	3,24%	113,00	2,24%	0,53	140,00	150,00	160,00	170,00	
		Бензопили Husqvarna 550 XP (або аналог)	575,05	2,54%	65,05	1,29%	0,15	100,00	120,00	140,00	150,00	
		Мікропроцесорний комплекс для захисту ІС РЗА-ТЕСТЕР 101	980,00	4,33%	0,00	0,00%	0,00	220,00	250,00	250,00	260,00	
		Бензопили STIHL MS 651 (або аналог)	267,00	1,18%	0,00	0,00%	0,00	50,00	60,00	70,00	87,00	
		Усього	4773,81	21,09%	696,81	13,79%	0,86	1 310,00	1 480,00	620,00	667,00	
"Одеська залізниця"		Газовий хроматограф „Хроматек-Кристалл-4000“	4 318,76	19,08%	518,76	10,26%	1,71	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00	
		Усього	4 318,76	19,08%	518,76	10,26%	0,25	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00	
		Система для точної локалізації місць пошкодження кабелю Protrac Pro BAUR (або аналог)	2 046,55	9,04%	296,55	5,87%	5,50	300,00	400,00	500,00	550,00	
		Тестер Тераомметр 5 kV MI3201 (або аналог)	660,00	2,92%	0,00	0,00%	0,00	150,00	160,00	170,00	180,00	
"Південна залізниця"		Усього	2 706,55	11,96%	296,55	5,87%	0,26	450,00	560,00	670,00	730,00	
		Тепловізор FLIR-E85 (або аналог)	2 158,02	9,54%	1785,35	35,33%	2,07	80,30	88,33	97,16	106,88	
		Газовий хроматограф "Кристаллок-4000М" з модулем ДГП/ДП (або аналог)	1 218,76	5,38%	518,76	10,26%	1,23	100,00	150,00	200,00	250,00	
		Кушорізи Husqvarna 545RX (або аналог)	546,93	2,42%	113,00	2,24%	1,16	93,50	102,85	113,14	124,45	
		Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP (або аналог)	575,05	2,54%	65,05	1,29%	1,57	100,00	120,00	140,00	150,00	
Усього			5 113,70	22,59%	2482,16	49,11%	3,63	723,80	541,22	638,34	728,18	

кв.ф	№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2020-2024		У т.ч. по роках:						
			тис. грн. (без ПДВ)	%	2020		2021	2022	2023	2024	
					усього на рік						
					тис. грн. (без ПДВ)	%					
	1	2	3,00	4	5	6	7	9	10	11	
"Південно-Західна залізниця"		Бензопили STIHL MS 651 (або аналог)	802,94	3,55%	302,94	5,99%	0,41	120,00	130,00	140,00	
		Кушорізи STIHL FS-450 (або аналог)	768,20	3,39%	308,20	6,10%	0,26	110,00	120,00	130,00	
		Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог)	498,88	2,20%	98,88	1,96%	0,40	100,00	100,00	100,00	
		Ретом-25 плюс нагрузочний трансформатор РЕТ-3000 (або аналог)	949,67	4,20%	349,67	6,92%	1,15	300,00	0,00	300,00	
		Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" з модулем ДТП/ДТП (або аналог)	2 700,00	11,93%	0,00	0,00%	0,00	800,00	900,00	1 000,00	
		Усього	5719,69	25,27%	1059,69	20,97%	0,87	1430,00	1250,00	1670,00	
		Усього по АГ "Укрзалізниця"	22 632,51	100,00%	5 053,97	100,00%	0,85	4 911,22	4 178,34	4 895,18	

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми АТ “Укрзалізниця” на 2020 рік

Регіональна фінансування	№ з/п	Назва/назва заводу інвестиційної програми	Одиниця вимірювання	Вартість об'єкта (млн грн) (сст.14.1Б)	Усього		У тому числі по кварталах						Примітка	Область								
					квітень-жовтень	листопад-грудень	I квартал		II квартал		III квартал				IV квартал							
							листопад-грудень	листопад-грудень	листопад-грудень	листопад-грудень	листопад-грудень	листопад-грудень			листопад-грудень	листопад-грудень						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																						
1.1. Реконструкція ПЛЛ - 35 кВ																						
"Донецька залізниця"	1.1.1.	Реконструкція ПЛЛ-35кВ "ЕЧЕ Слов'янськ - РЕМС"	км.	690,00	1,00								1,00	690,00								
	Разом по РФ "Донецька залізниця"			690,00									0,00	690,00				0,00				
Всього реконструкційно ПЛЛ-35 кВ				690,00									0,00	690,00				0,00				
"Львівська залізниця"	1.2.1	Реконструкція ПЛЛ-10 кВ дільниці «Ковель - Ягодин»	км.	206,72	27,50								27,50	5 684,70								
	Разом по РФ "Львівська залізниця"												0,00	5 684,70				0,00				
	1.2.2	Технічне переоснащення ЛЕП 10 ПЛ-6-ПЛ-60 у м. Кременчук	км.	1 684,64	0,79								0,79	1 327,50								
	1.2.3	Технічне переоснащення ЛЕП 10 ПЛ-70-ПЛ-69 у м. Кременчук	км.	1 042,99	1,205								1,21	1 256,80								
	Разом по РФ "Південна залізниця"				2 584,30								0,00	2 584,30				0,00				
"Південна залізниця"	1.2.4	Реконструкція ПЛС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільниці Херсон-Миколаїв, Херсон-Сінгурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів), 2,3 черга	км.	7 073,40	1,00								1,00	7 073,40								
	1.2.5	Технічне переоснащення ПЛЛ-10 кВ на дільниці Імалі-Ташбунар (2 черга)	км.	590,05	11,06								11,06	6 526,00								
	Разом по РФ "Одеська залізниця"				13 599,40								0,00	13 599,40				0,00				
Всього реконструкція ПЛЛ-6(10) кВ				21 868,40								0,00	21 868,40				0,00					
1.3. Реконструкція ПЛЛ-0,4 кВ																						
"Одеська залізниця"	1.3.1	Технічне переоснащення ПЛЛ-0,4 кВ від ПЛЛ-7/14 фідер №12 "житловий фонд вул. Паровозна" вул. Паровозна м. Херсон	км.	1 776,49	0,37								0,37	657,30								
	1.3.2	Технічне переоснащення ПЛЛ-0,4 кВ від ПЛЛ-7/14 фідер №1 "житловий фонд", вул. Паровозна, м. Херсон	км.	1 577,33	0,53								0,53	828,10								
	1.3.3	Технічне переоснащення ПЛЛ-0,4 кВ від КТП-39 фідер №2 "житловий фонд", зупиночна платформа "Пугіська" м. Херсон	км.	1 290,08	0,39								0,39	503,13								
	Разом по РФ "Одеська залізниця"				1 988,53								0,00	1 988,53				0,00				
Всього реконструкція ПЛЛ-0,4 кВ				1 988,53								0,00	1 988,53				0,00					

Регіональна філія	№ з/п	Назва/класифікація інвестиційної програми	Одиниця виміру	Вартість об'єкта інвестування (млн грн) (сум. ЦДБ)	Умови			У загальному, тис. грн по кварталах												Джерело фінансування	Час створення виставки на міжнародній виставці	Хронологія проведення виставки	Область
					кв. I	кв. II	кв. III	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал									
								кв. I-кв. II	тис. грн (сум. ЦДБ)	кв. I-кв. II	тис. грн (сум. ЦДБ)	кв. I-кв. II	тис. грн (сум. ЦДБ)	кв. I-кв. II	тис. грн (сум. ЦДБ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.4 Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)																							
"Донецька залізниця"	1.4.1	Реконструкція тягової батареї ПС "Зелений Клин"	об	1 060,32	1,00	1 060,32		1,00	1 060,32									аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Донецька	
	Різом по РРФ "Донецька залізниця"																						
	1.4.2	Реконструкція тягової підстанції «Дубно» Рівненська обл., Дубнівський р-н, м. Дубно, вул. Кліма Савури 18	об	20 608,80	1,00	20 608,80		1,00	20 608,80									аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Рівненська	
	1.4.3	Реконструкція тягової підстанції Лавовська обл., Сколівський р-н, с. Лавовне, вул. Вокзальна, буд. 75	об	21 522,00	1,00	21 522,00											1,00	21 522,00	аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Львівська
	1.4.4	Реконструкція тягової підстанції Бескид, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Озерце, вул. Залізнична, буд. 229	об	18 006,00	1,00	18 006,00											1,00	18 006,00	аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Закарпатська
"Львівська залізниця"	1.4.5	Реконструкція тягової підстанції Сивая за адресою: Закарпатська обл., м. Сивая, вул. Добровольців, 95	об	15 600,00	1,00	15 600,00												аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Закарпатська	
	Різом по РРФ "Львівська залізниця"																						
	1.4.6	Технічне переоснащення РЗА і управління силовою обладнанням ПС Можарове 150/35/27,5/10 кВ, м. Кривиницький, вул. Алжамська, 1г	об	6 658,00	1,00	6 658,00												аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Кіровоградська	
"Одеська залізниця"	Різом по РРФ "Одеська залізниця"																						
	1.4.7	Тягова підстанція Сухоліс, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сухоліс, вул. Садова, 2а	об	2 600,00	1,00	2 600,00		1,00	2 600,00									аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Київська	
	1.4.8	Реконструкція тягової підстанції ПС Крути в частині заміни АБ та зарядного пристрою	об	1 365,00	1,00	1 365,00		1,00	1 365,00									аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Чернігівська	
"Південно-Західна залізниця"	1.4.9	Реконструкція тягової підстанції ПС 110/27,5/10 кВ «Рамно» в частині заміни АБ та зарядного пристрою	об	1 400,00	1,00	1 400,00		1,00	1 400,00									аморти	ПНСТ 2020-2024, кв. I, II, III, IV			Вінницька	
	Різом по РРФ "Південно-Західна залізниця"																						

Регіональна філія	№ з/п	Назва об'єкта інвестиційної програми	Сторінка проекту згідно з умовою №	Вартість однієї одиниці продукції (без ПДВ)	Усього		У тому числі до кварталів						Джерело фінансування	Рік створення проекту на поточний рік	Примітка	Область				
					кількість	ок. грн (сум. ПДВ)	I квартал		II квартал		III квартал						IV квартал			
							кількість	ок. грн (сум. ПДВ)	кількість	ок. грн (сум. ПДВ)	кількість	ок. грн (сум. ПДВ)					кількість	ок. грн (сум. ПДВ)		
	1		3	4,00	50779	608710	11	12,00	13	14,00	15	16,00	17	18,00	19	20	21	22	23	
"Дніпропетровська залізниця"	1.4.10	Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Паризького, яка розташована за адресою Херсонська область, Генієвський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд. 36а	об	61 085,00	1,00	61 085,00										ПКСР 2020-2024, п. 2.1.12				
	1.4.11	Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Стельниківського п.к. III п.к.	об	25 552,20	1,00	25 552,20					1,00	25 552,20				ПКСР 2020-2024, п. 2.1.2				
	1.4.12	Технічне переоснащення п.к. управління, автоматики та захисту присідаль ВРУ-154-35 кВ та ЗРУ 10 кВ ПС "Ульянівка" п.т. Ульянівка Васильківський район (Дніпропетровська область)	об	7 176,00	1,00	7 176,00					1,00	7 176,00				ПКСР 2020-2024, п. 2.1.5				
Разом по РП "Дніпропетровська залізниця"						93 813,20		0,00		0,00		32 728,20			61 085,00					
Всього реконструкцій ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)						182 633,32		0,00		27 034,12		54 986,20			100 613,00					
1.5 Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)																				
"Донецька залізниця"	1.5.1	Технічне переоснащення ВРУ-110 кВ, ЗРУ-10кВ тягової підстанції Курдюмівка (I та II черга)	об	13 574,80	1,00	13 574,80				1,00	13 574,80				реконструція	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.5				
	Разом по РП "Донецька залізниця"					13 574,80		0,00		0,00		13 574,80			0,00					
Харківська	1.5.2	Технічне переоснащення тягової підстанції Лозова з встановленням пристрою АЧР	об	246,40	1,00	246,40			1,00	246,40						аморти	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.16			
	1.5.3	Технічне переоснащення тягової підстанції Зміїв з встановленням пристрою АЧР	об	262,70	1,00	262,70			1,00	262,70						аморти	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.21			
	1.5.4	Технічне переоснащення с. замкнуто АЧБ та ЗПУ на ПС Ізюмське	об	1 694,78	1,00	1 694,78			1,00	1 694,78						аморти	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.10			
	1.5.5	Технічне переоснащення с. замкнуто АЧБ та ЗПУ на ПС Слатине АГ "Українізація" філії "Тікелена залізниця" Харківська обл. смт. Слатине, вул. Калинова, буд. 6/н	об	2 200,00	1,00	2 200,00				2 200,00						аморти	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.5			
	1.5.6	Технічне переоснащення с. замкнуто АЧБ та ЗПУ на ПС ІПП-1	об	2 200,00	1,00	2 200,00			1,00	2 200,00						аморти	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.18			
1.5.7	Технічне переоснащення с. замкнуто АЧБ та ЗПУ на ПС Вільнявка	об	1 975,93	1,00	1 975,93			1,00	1 975,93						реконст	ПКСР 2020-2024, п. 2.1.13				
"Тікелена залізниця"																				

Регіональна філія	№ з/п	Найменування об'єкта інвестиційної програми	Одиниця виміру	Вартість однієї одиниці (с/п/д/б)	Усього		У тому числі по кварталах				IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV
-------------------	-------	---	----------------	-----------------------------------	--------	--	---------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----

Регіональна філія/філія	№ з/п	Назва підприємства, заводу, інвестиційної програми	Одиниця виміру	Вартість однієї проєкції, тис. грн (с/с) (с/с) (с/с)	Усього		Усього тис. п. по кварталах								Держ. реєстрація	№ сторінки проекту – на підпис власника	№ сторінки проекту – за власним матеріалом	Примітка	Область		
					кв. в-к-с/б	тис. грн (с/с) (с/с) (с/с)	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал								
							кв. в-к-с/б	тис. грн (с/с) (с/с) (с/с)	кв. в-к-с/б	тис. грн (с/с) (с/с) (с/с)	кв. в-к-с/б	тис. грн (с/с) (с/с) (с/с)	кв. в-к-с/б	тис. грн (с/с) (с/с) (с/с)							
Дніпропетровська	1	2	3	4,00	5-7,9	6-8,410	11	12,00	13	14,00	15	16,00	17	18,00	19	20	21	22	23		
	1.6.7	Технічне переоснащення тягової підстанції Барварівка 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм	об	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	1,00	1 148,00	
	Рахунок по РРФ "Дніпропетровська залізниця"																				
	Всього реконструкції ПС з вищим класом напруги 35 кВ																				
Донецька	1.7.1	Технічне переоснащення ЦРПТ 35кВ м.Лиман	об	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	1,00	7 911,70	
	Рахунок по РРФ "Донецька залізниця"																				
	Всього модернізації ПС з вищим класом напруги 35 кВ																				
	Всього модернізації ПС з вищим класом напруги 35 кВ																				
Черкаська	1.8.1	Технічне переоснащення ПЖ "Драбове" із замінною обладнання 10/0,4 кВ ПЖ "Драбове" ст. Драбове-Бярятинська, Черкаська обл. Драбівський р-н, с. Драбове-Бярятинське, вул. Жовтнева, 2-а	об	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	
	Рахунок по РРФ "Одеська залізниця"																				
	Всього модернізації ПЖ з вищим класом напруги 10 кВ																				
	Всього модернізації ПЖ з вищим класом напруги 10 кВ																				
м. Київ	1.8.2	Реконструкція ТП-6/96-10/0,4 кВ ст. Київ-Товарний, м. Київ, вул. Федорова, 39	об	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	1,00	3 682,90	
	Рахунок по РРФ "Київська залізниця"																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
Вінницька	1.8.3	Реконструкція ТП-10/0,4 кВ ст. Жмеринка, вул. Шекінська, 6а ст. Жмеринка	об	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20	
	Рахунок по РРФ "Вінницька залізниця"																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
Сумська	1.8.4	Реконструкція ТП-10/0,4 кВ ст. Конотоп за адресою м. Конотоп, 1-й пров. Свободи, 24	об	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30	
	Рахунок по РРФ "Сумська залізниця"																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
Київська	1.8.5	Реконструкція ТП-15-10/0,4 кВ ст. Фастів-1	об	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	1,00	3 440,00	
	Рахунок по РРФ "Київська залізниця"																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
	Всього модернізації ТП з вищим класом напруги 10 кВ																				
Всього реконструкції ТП, РП-6 (10 кВ)																					
Всього модернізації ТП, РП-6 (10 кВ)																					
Харківська	1.9.1	Технічне переоснащення ЦРПТ 1 Лоуова з встановленням пристрою АЧР	об	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	1,00	238,00	
	Рахунок по РРФ "Харківська залізниця"																				
	Всього модернізації ЦРПТ з вищим класом напруги 10 кВ																				
	Всього модернізації ЦРПТ з вищим класом напруги 10 кВ																				
Харківська	1.9.2	Технічне переоснащення ТП-5 у м. Куп'янськ АТ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл., м. Харківська обл																			

Регіональна філія	№ з/п	Найменування складових інвестиційних програм	Одиниця вимірювання	Найбільша оцінка проекту (млн грн)	Усього		У тому числі по кварталах				Державна фінанс. система	Найменування підприємств, державних підприємств, підприємств ПСУ	№ сторінки проекту на підставі якого складено коштів	№ сторінки проекту на підставі якого складено коштів	Примітка	Область					
					квітень	травень	I квартал		II квартал								III квартал		IV квартал		
							квітень	травень	квітень	травень							квітень	травень	квітень	травень	
"Південна залізниця"	1	2	3	4,00	5-7+9	6-8+10	11	12,00	13	14,00	15	16,00	17	18,00	19	20	21	22	23		
	1.9.3	Технічне переоснащення ТП-45 у м. Куп'янськ АТ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл., Куп'янський район м. Куп'янськ, вул. Транспортна, буд. 7б	об	3596,00	1,00	3 596,00						1,00	3 596,00			реаліст.					
		1.9.4	Технічне переоснащення ТП-4 у м. Лозова АТ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл. м.Лозова вул. Севастопольський бульвар, буд. 4а	об	2534,00	1,00	2 534,00								1,00	2 534,00	реаліст.				
			1.9.5	Технічне переоснащення ТП-8 у м. Лозова АТ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл. м. Лозова, вул. Червоногвардійська, буд. 1а	об	2583,00	1,00	2 583,00								1,00	2 583,00	реаліст.			
		Разом по РФ "Південна залізниця"						13 516,00		0,00		0,00		8 399,00		5 117,00					
Всього модернізації ТП, РП-6 (10 кВ)																					
1.10 Інше																					
"Донецька залізниця"	1.10.1	Проектування. Реконструкція ПС-10кВ тягової підстанції Близько	об	180,00	1,00	180,00				1,00	180,00				реаліст.						
	1.10.2	Проектування. Реконструкція ПС-110 кВ Язикове	об	800,00	1,00	800,00				1,00	800,00				реаліст.	ПКСР 2020: 2024 кв.ч. 28 днів. н. 2 1 18					
	1.10.3	Проектування. Технічне переоснащення щита керування ПС 110,35 кВ Язикове	об	180,00	1,00	180,00				1,00	180,00				реаліст.	ПКСР 2020: 2024 кв.ч. 28 днів. н. 2 1 18					
	1.10.4	Проектування. Реконструкція ПЛ-35кВ "ЕЧЕ Слов'янськ - РЕМС" із заміною дефектних металевих опор	км.	108,39	6,20	672,01				6,20	672,01				реаліст.	ПКСР 2020: 2024 кв.ч. 28 днів. н. 2 4					
Разом по РФ "Донецька залізниця"						1 832,01		0,00		1 832,01		0,00		0,00							
"Львівська залізниця"	1.10.5	Проектування: «Реконструкція тягової підстанції Клепарів».	об	260,07	1,00	260,07				1,00	260,07				реаліст.	ПКСР 2020: 2024 кв.ч. 28 днів. н. 2 1 1					
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						260,07		0,00		260,07		0,00		0,00						

№ з/п	Найменування вкладу/інвестиційної програми	Одиниця вимірювання	Вартість вкладу/інвестиції (грн/USD)	Усього		У тому числі до кварталів								Державний фонд розвитку економіки, науки і ІКТР	№ сторінки довідки на підпис голови ІКТР	№ сторінки довідки на підпис керівника ІКТР	Примітки	Область					
				кв-кв	тис. грн/ст/USD	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал											
						кв-кв	тис. грн/ст/USD	кв-кв	тис. грн/ст/USD	кв-кв	тис. грн/ст/USD	кв-кв	тис. грн/ст/USD										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.10.6	Проектування: «Технічне переоснащення акумуляторної батареї з під зарядним пристроєм ПС виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дістанція електропостачання за адресою: Одеська обл., м. Вилорол-Дністровський, вул. Комуністського, 6-а»	об	133,50	1,00	133,50					1,00	133,50							реаліст	ПДСТ-2024-03, п. 2.1.8				Одеська
1.10.7	Проектування: «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ст. Золотоноша-2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дістанція електропостачання за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, ст. Золотоноша-2»	км	43,29	2,31	100,00					2,31	100,00							реаліст					Черкаська
1.10.8	Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-35кВ ПС «Знам'янка 150/35/27,5/10кВ із замкнутою обладнання та шинних мостів 35кВ ПЛ, 2Г та ВРП-27,5кВ із замкнутою розрядників 35кВ на вводах тягових трансформаторів ПГ, 2Г виробничого підрозділу служби електропостачання «Знам'янська дістанція електропостачання за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Калінова 155а»	об	300,00	1,00	300,00					1,00	300,00							реаліст	ПДСТ-2024-03, п. 2.1.8				Кіровоградська
1.10.9	Проектування: «Технічне переоснащення ТП-807 ст. Жовтнева виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дістанція електропостачання за адресою: Миколаївська обл., Миколаїв, Корсальний р-н, вул. Авіаційського, 25»	об	150,00	1,00	150,00					1,00	150,00							реаліст					Миколаївська

Регіональна філія/філія	№ з/п	Найменування складових інвестиційних програм	Одиниця вимірювання	Часткова оцінка програмних заходів (млн грн.) (ср. ПДВ)	Усього		У тому числі документація								Держ. фінансування	Найменування інвестиційних програмних заходів (млн грн.) (ср. ПДВ)	№ сторінки довідки про прийом записки	№ сторінки довідки про прийом записки	Інформація про виконавця	Область	
					кількість	млн грн.	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал								
							кількість	млн грн.	кількість	млн грн.	кількість	млн грн.	кількість	млн грн.							
	1	2	3	4,00	5-7-9	6-8-10	11	12,00	13	14,00	15	16,00	17	18,00	19	20	21	22	23		
"Одеська залізниця"	1 10 10	Проектування: «Реконструкція РП-1 ст. Каховка виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, Новокаховська міськрада, м. Таврійськ, вул. Магістральна-8-а»	об	150,00	1,00	150,00														Херсонська	
	1 10 11	Проектування: «Технічне переоснащення 3ТП-1 Долинська 27,5/10/0,4кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Долинська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 2 б»	об	250,00	1,00	250,00														Кіровоградська	
	1 10 12	Проектування: «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-60 філер «Дома МПС» виробничого підрозділу служби електропостачання «Подільська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., м. Подільськ, б. Бірюльський»	км.	250,00	0,40	100,00														Одеська	
	1 10 13	Проектування: «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-9 філер «СМЕУ-2» виробничого підрозділу служби електропостачання «Подільська дистанція електропостачання» за адресою: Вінницька обл., Томашпільський район, смт. Ваняряка»	км.	200,00	0,50	100,00															Вінницька
	1 10 14	Проектування: «Технічне переоснащення ПС Яструбинове із заміною акумуляторної батареї виробничого підрозділу служби електропостачання «Помінянська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 62»	об	133,50	1,00	133,50															Миколаївська

"Одеська залізниця"

Регіональна філія/філія	№ з/п	Назва/власник акцій/інвестиційного підприємства	Одиниця виміру	Вартість об'єкта проєктування (тис. грн) (суб'єктів)	Усього		У тому числі по кварталах						Державна фіскальна служба	Назва/власник акцій/інвестиційного підприємства	№ сторінки довідки про реєстрацію акцій/інвестицій	№ сторінки довідки про реєстрацію акцій/інвестицій	№ сторінки довідки про реєстрацію акцій/інвестицій	Область			
					кв.жест	тис. грн (суб'єктів)	I квартал		II квартал		III квартал								IV квартал		
							кв.жест	тис. грн (суб'єктів)	кв.жест	тис. грн (суб'єктів)	кв.жест	тис. грн (суб'єктів)							кв.жест	тис. грн (суб'єктів)	
	1	2	3	400	5-7-9	6-8-10	11	12-00	13	14-00	15	16-00	17	18-00	19	20	21	22	23		
	1 10 15	Проектнування. Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Яструбинине виробничого підрозділу служби електропостачання «Помігінська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинине, вул. Першотравнева, 62»	об	340,00	1,00	340,00										реєстрація	ПНР П-2020-2024, лист 28, 03, п. 2.1.14				Миколаївська
	1 10 16	Проектнування. Технічне переоснащення ПЛ-023/0,4 кВ ст. Помігін JI-17/1 виробничого підрозділу служби електропостачання «Помігінська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помігін»	км	243,90	0,41	100,00										реєстрація					Кіровоградська
	1 10 17	Проектнування. Технічне переоснащення ПЛ-023/0,4 кВ ст. Помігін JI-17/2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Помігінська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помігін»	км	400,00	0,25	100,00										реєстрація					Кіровоградська
	1 10 18	Проектнування. Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Житкова виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., м. Одеса, ст. Одеса - Застава-1, вул. Житкова	км	148,15	0,68	100,00										реєстрація					Одеська
	1 10 19	Проектнування. Технічне переоснащення ВРП-27,5 кВ ПС Шевченко із заміною вимикача ВВФ-27,5 кВ комплексного пристрою виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Енергетична, 1-а	об	90,00	1,00	90,00										реєстрація	ПНР П-2020-2024, лист 28, 03, п. 2.1.7				Черкаська

Регіональна філія	№ з/п	Найважливіша частина інвестиційного проекту	Одиниця виміру	Вартість однієї одиниці проекту (тис. грн) (суміш)	Усього		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Державна форма фінансування	Найвищий етап виконання проекту (до початку будівництва)	№ сторінки проекту – відомості	№ сторінки проекту – відомості	Підприємство	Об'єкт	
					кв.к-кв.к-к	тис. грн (суміш)	кв.к-кв.к-к	тис. грн (суміш)	кв.к-кв.к-к	тис. грн (суміш)	кв.к-кв.к-к	тис. грн (суміш)									
	1	2	3	4	5-7-9	6-8-10	11	12-00	13	14-00	15	16-00	17	18-00	19	20	21	22	23		
Черкаська	Проектування. Технічне переоснащення ВРУ-27,5 кВ ПС "Завалівка виробничого підприємства" електропостачання "Шевченківська дистанція електропостачання" за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Вавиця, вул. Садова, 5																				
	1 10 20	об	260,00	1,00	260,00					260,00					реклам	ВРУ-27,5 кВ 2024 рік 28 04 н 2 1 6					
	Разом по РРФ "Одеська залізниця"																				
	1 10 21	об	81,00	1,00	81,00					81,00					реклам	ВРУ-27,5 кВ 2024 рік 28 04 н 2 1 18				Харківська	
	1 10 22	об	300,00	1,00	300,00					300,00					реклам	ВРУ-27,5 кВ 2024 рік 28 04 н 2 1 1				Харківська	
	1 10 23	об	250,00	1,00	250,00					250,00					реклам	ВРУ-27,5 кВ 2024 рік 28 04 н 2 1 1				Харківська	
	1 10 24	об	300,00	1,00	300,00					300,00					реклам	ВРУ-27,5 кВ 2024 рік 28 04 н 2 1 1				Харківська	
1 10 25	об	105,00	4,00	420,00					420,00					реклам					Харківська		
1 10 26	км	241,38	1,16	280,00					280,00					реклам					Харківська		
1 10 27	км	360,36	0,78	280,00					280,00					реклам					Харківська		

№ з/п	Назва об'єкта інвестиційного проекту	Одиниця виміру	Вартість об'єкта проекту (млн грн)	Усього		У тому числі по кварталах				Державна фінансування	Найближчий підвладний державній підприємстві (ПДП)	№ сторінки довідки на ПДП записки	№ сторінки об'єкта записки	Примітка	Область
				кількість	кількість	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
				3-7-9	0-8-10	кількість	млн грн (с/п/д)	кількість	млн грн (с/п/д)	кількість	млн грн (с/п/д)	кількість	млн грн (с/п/д)	кількість	23
1	2	3	4							11	12,00	13	14,00	17	18,00
1 10 28	Проектування, Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-446 ф. "Житлові будинки", ф. "ППО" м. Харків по вулиці Нехасника ст. Харків-Балашовський	км	145,77	1,37	200,00								200,00		Харківська
1 10 29	Проектування, Технічне переоснащення повітряно-кабельної лінії 10 кВ філера «НОД-4 ЮЖД» ПС-110/10 кВ «Сурулик» ТП-279 філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	км	178,57	1,68	300,00								300,00		Полтавська
1 10 30	Проектування, Технічне переоснащення ТП-6 ст. Полтава-Південна філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	об	105,00	1,00	105,00								105,00		Полтавська
1 10 31	Проектування, Технічне переоснащення ТП-13 ст. Полтава-Південна філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	об	105,00	1,00	105,00								105,00		Полтавська
1 10 32	Проектування, Технічне переоснащення ТП-279 на ст. Сурулик філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»	об	105,00	1,00	105,00								105,00		Полтавська
1 10 33	Проектування, Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Крилова, смт. Куп'янськ-Вузловий філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Харківській області	км	52,11	4,51	235,00								235,00		Харківська
1 10 34	Проектування, Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Авангарда, смт. Куп'янськ-Вузловий філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Харківській області	км	62,91	3,53	222,00								222,00		Харківська
1 10 35	Проектування, Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ФПЕ перетин Кузьмівка-Святове філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Харківській області	км	123,81	2,10	260,00								260,00		Харківська

№ з/п	Найменування заводу/інвестиційної програми	Одиниця виміру	Вартість однієї проєкційної мережі (тис. грн.)	Усього		Усього по кв. д. по кварталах								Джерело фінансування	№ сторінки довідки від (най)заклада	№ сторінки експертного матеріалу	Примітка	Область	
				кв. д.	тис. грн.	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал							
						кв. д.	тис. грн.	кв. д.	тис. грн.	кв. д.	тис. грн.	кв. д.	тис. грн.						
1	2	3	4	5-7	8-10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 10 36	Проектнування: Будинково-побудовний ліній 10кВ ФПЕ-2 від тягової підстанції ЕЧЕ-7 Лозова до 930км - 51ПК м. Лозова Лозівський район, вул. Потьомкіна.7 філія «Південна залізниця» АТ «Українська» Харківський області	км	150,00	6,00	900,00	6,00	900,00	13	14	15	16	17	18	реаліст					Харківська
1 10 37	Проектнування: Технічне переоснащення КЛ-10кВ ТП-2 - ТП-3 ст. Лозова вул. Привокзальна, 7А філія «Південна залізниця» АТ «Українська» Харківський області	км	288,46	0,52	150,00									реаліст					Харківська
1 10 38	Проектнування: Технічне переоснащення ТП-2, с. Царедарівка, Залізнична 7, Лозівський район філія «Південна залізниця» АТ «Українська» Харківський області	об	105,00	1,00	105,00	1,00	105,00							реаліст					Харківська
1 10 39	Проектнування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. "Будинок ЕЧК" та ф. "Вокзал" від ТП-2 м. Близька вул. Геологічна філія "Південна залізниця" АТ «Українська» в Харківській області	км	107,14	1,40	150,00									реаліст					Харківська
1 10 40	Проектнування: Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ ТП-3 - ТП-69 - ТП-7 та копірок №2 ТП-3, №3 ТП-7, №6 ТП-69 станції Кременчук філія «Південна залізниця» АТ «Українська» в Полтавській області	км	184,21	1,52	280,00									реаліст					Полтавська
1 10 41	Проектнування: Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ ТП-7 - ТП-8, ТП-9 - ТП-11 та копірок №2 ТП-8, №9 ТП-9, №2 ТП-11 станції Кременчук філія «Південна залізниця» АТ «Українська» в Полтавській області	км	147,29	1,29	190,00									реаліст					Полтавська
1 10 42	Проектнування: Технічне переоснащення ТП-13 станції Кременчук філія «Південна залізниця» АТ «Українська» в Полтавській області	об	105,00	1,00	105,00									реаліст					Полтавська

[illegible]

Регіональна філія	№ з/п	Найменування засобів інвестування (проектів)	Одиниця виміру	Вартість, оцінювана підприємством (млн грн) (ост. п'яти років)	Усього				У тому числі по кварталах								Держ. і фінанс. ситуація	Найкращі показники продажів або обсягів ПКСР	№ сторінки довідки-відомості	У єдиному державному реєстрі підприємств	Підприємство	Область	
					к-ть	млн грн (ост. п'яти років)	к-ть	млн грн (ост. п'яти років)	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал								
									к-ть	млн грн (ост. п'яти років)	к-ть	млн грн (ост. п'яти років)	к-ть	млн грн (ост. п'яти років)	к-ть	млн грн (ост. п'яти років)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.22	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	100,00	14	1 400,00	14	1 400,00	14	1 400,00	14	1 400,00	14	1 400,00	14	1 400,00	14	1 400,00					
	2.23	Придбання однофазних лічильників		0,31	1200	372,00	1 200	372,00	1 200	372,00	1 200	372,00	1 200	372,00	1 200	372,00	1 200	372,00					
	Разом по РФ "Дніська залізниця"					10 972,80		10 972,80		10 972,80		0,00		0,00		0,00		0,00					
"Одеська залізниця"	2.24	Вироблення АСКОВЕ побути (з лічильниками ел енергії з PLS модулем), в тому числі: Шафа АСКОВЕ «ПДНУТ-PLS»/ПД 2-х версій, або аналог з комплектною обшивкою	шт	20,5	18	369,00													реалізов				
		Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем "Smart"	шт	1,30	1592	2 069,60																	
		Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем "Smart"	шт	2,80	82	229,60																	
		Трансформатор струму Т-0,66 А, або аналог 0,5S і 16-ти річним терміном поврки	шт		84	82,64																	
		200 5	шт	1,00	72	72,00																	
		300 5,600 5	шт	0,887	12	10,64																	
	2.25	ТС-10	шт	4,50	50	225,00	50	225,00											реалізов				
	2.26	ТН-10	шт	12,10	15	181,50	15	181,50											реалізов				
	2.27	Лічильник SL 7000, кл.т.0,5s, багатотарифний	шт.	11,50	90	1 035,00	90	1 035,00											реалізов				
	2.28	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ Чубинка із встановленням обліку електричної енергії в точці закупівлі електричної енергії в ОРЕ	об	904,80	1	904,80			1	904,80									реалізов	ПКСР 2020г. 2024 - табл. 28 - ОІ. п. 2.1.17			
	2.29	Аналізатор якості електроенергії MI 2892 Power Master (або аналог)	шт	100,00	11	1 100,00	11	1 100,00															
	2.30	Придбання однофазних лічильників	шт	0,31	900	279,00	900	279,00															
	Разом по РФ "Одеська залізниця"					6 476,14		6 476,14		6 476,14		904,80		0,00		0,00		0,00					
	2.31	Заміна лічильників у побутових споживачів з виносом на фасад (бокс з лічильником та автоматами)	шт.	0,55	5000	2 740,00	5 000	2 740,00											реалізов				
	2.32	Трифазні прилади обліку електричної енергії (типу ПНК з інтерфейсом RS-485) або аналог	шт.	3,05	100	305,00	100	305,00											реалізов				
	2.33	Лічильник SL 7000, кл.т.0,5s, багатотарифний	шт.	11,50	50	575,00	50	575,00											реалізов				

№ з/п	Підприємства, які виступили інвесторами	Одиниця вимірювання	Вартість ліцензії (грн)	Усього		Усього за період				Державна форма власності	№ сторінки	№ сторінки	№ сторінки	Об'єкт
				кв. кв.	кв. кв.	кв. кв.	кв. кв.	кв. кв.	кв. кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.12	Висоторіз СТІНІ. НТ 101 (або аналог)	шт	16,48	6	98,88	98,88	12,00	13	14,00	15	16,00	17	18,00	19
7.13	Ретом-25 плюс напругочний трансформатор РЕТ-3000 (або аналог)	шт	349,67	1	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67
Разом по Рф "Південно-Західна залізниця"														
Усього по розділу 7 по АТ "Укрзалізниця"														
Усього по програмі:														
					390 645,00	77 883,02	96 884,82	97 300,50	118 576,66					

* Державні ліній електропередачі вказуються по трасі ліній.

Керівник ліцензії

(або особа, яка виконує його обов'язки)

22.07.2018

Керівник ліцензії

(або особа, яка виконує його обов'язки)

22.07.2018

М.В. Ворзак
(підпис, ім'я, по-
середньому)

С.М. Міщенко
(підпис, ім'я, по-
середньому)

Укрзалізниця