

Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Укрзалізниця"			
Звітний період	з	01.01.2020	до	30.09.2020
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 2020 рік							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	297 334,96	180 913,86	2 562,05	3 588,26	1,42%	178 351,81
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	58 013,96	57 232,69	0,00	0,00	0,00%	57 232,69
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 242,78	4 242,78	0,00	0,00	0,00%	4 242,78
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	24 625,04	24 625,04	0,00	0,00	0,00%	24 625,04
7	Інше	5 053,97	5 053,97	96,54	404,14	1,91%	4 957,43
	Усього	390 645,00	272 068,34	2 658,59	3 992,40	0,98%	269 409,76

Директор департаменту
електрифікації та електропостачання

Т.В. Демчук

Заступник директора департаменту
електрифікації та електропостачання

М.В. Ворчак

"23" 10 2020 року

6. Економічні показники інвестиційної програми АТ "Укробліз" на 2020 рік

№ з/п	Назва капремонта, модернізації, реконструкції, будівництва	Усього		Заплановано на період (періодично)		Плановано		Результати виконання за період (періодично)		За період (періодично)		Прогнозні результати
		кількість	сума, грн.	кількість	сума, грн.	кількість	сума, грн.	кількість	сума, грн.	кількість	сума, грн.	

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

1.1. Реконструкція ПЛ-35 кВ												
1.1.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Міс. Славська - РЕМС"	км	690,00	1,00	690,00	1,00	690,00	0,00	0,00	1,00	690,00	-100,00
Разом по РР "Дніська лінійна"			690,00		690,00		690,00		0,00		690,00	
Всього реконструкція ПЛ-35 кВ			690,00		690,00		690,00		0,00		690,00	

1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ												
1.2.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ ліній "Ковель - Жидило"	км	206,72	27,50	5 684,70	206,72	5 684,70	12,39	2 561,26	15,11	3 122,65	0,00
Разом по РР "Львівська лінійна"			5 684,70		5 684,70		5 684,70		2 561,26		3 122,65	

1.2.2	Технічне переобладнання ЛЕП-10 ПЛ-6(10) кВ м. Кременчук	км	1 084,64	0,79	1 327,50		1 327,50	0,00	0,00	0,79	1 327,50	-100,00
1.2.3	Технічне переобладнання ЛЕП-10 ПЛ-6(10) кВ м. Кременчук	км	1 042,99	1,205	1 256,80		1 256,80	0,00	0,00	1,21	1 256,80	-100,00
Разом по РР "Південна лінійна"			2 584,30		2 584,30		2 584,30		0,00		2 584,30	

1.2.4	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Валівська" та ЛЕП-10 кВ на вулицях Херсон-Миколаїв, Херсон-Синьківка та Херсон-Валівка лінійних навісних електричних стовпів, 2-3 черга	км	7 073,40	1,00	7 073,40		7 073,40	0,00	0,00	1,00	7 073,40	-100,00
1.2.5	Технічне переобладнання ПЛ-10 кВ на лінії ПЛ-10 (Табір) (2-й черга)	км	590,05	11,06	6 526,00		6 526,00	0,00	0,00	11,06	6 526,00	-100,00
Разом по РР "Одеська лінійна"			13 599,40		13 599,40		13 599,40		0,00		13 599,40	
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ			21 868,40		21 868,40		21 868,40		2 561,26		19 306,36	

1.3. Реконструкція ПЛ-40 кВ												
1.3.1	Технічне переобладнання ПЛ-40 кВ на лінії ПЛ-40 (Фар 2-12 "Лінійна" в.л. Паровозів м. Херсон)	км	1 776,49	0,37	657,30		657,30	0,00	0,00	0,37	657,30	-100,00
1.3.2	Технічне переобладнання ПЛ-40 кВ на лінії ПЛ-40 (Фар 2-1 "Лінійна" в.л. Паровозів м. Херсон)	км	1 577,33	0,53	828,10		828,10	0,00	0,00	0,53	828,10	-100,00
1.3.3	Технічне переобладнання ПЛ-40 кВ на лінії ПЛ-40 (Фар 2-2 "Лінійна" в.л. Паровозів м. Херсон)	км	1 290,08	0,39	503,13		503,13	0,00	0,00	0,39	503,13	-100,00
Разом по РР "Одеська лінійна"			1 985,53		1 985,53		1 985,53		0,00		1 985,53	
Всього реконструкція ПЛ-40 кВ			1 985,53		1 985,53		1 985,53		0,00		1 985,53	

1.4. Реконструкція ЛС з вищих класів напруги ПЛ-150 кВ												
1.4.1	Реконструкція ліній ЛС-150 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	1 060,32	1,00	1 060,32		1 060,32	0,00	1 027,00	1,00	1 060,32	-3,14
Разом по РР "Дніська лінійна"			1 060,32		1 060,32		1 060,32		1 027,00		1 060,32	
1.4.2	Реконструкція ліній ЛС-150 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	20 608,80	1,00	20 608,80		20 608,80	0,00	0,00	1,00	20 608,80	-100,00
Всього реконструкція ЛС-150 кВ			21 669,12		21 669,12		21 669,12		1 027,00		21 669,12	

1.5. Реконструкція ЛС з вищих класів напруги ПЛ-220 кВ												
1.5.1	Реконструкція ліній ЛС-220 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	1 060,32	1,00	1 060,32		1 060,32	0,00	1 027,00	1,00	1 060,32	-3,14
Разом по РР "Дніська лінійна"			1 060,32		1 060,32		1 060,32		1 027,00		1 060,32	
1.5.2	Реконструкція ліній ЛС-220 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	20 608,80	1,00	20 608,80		20 608,80	0,00	0,00	1,00	20 608,80	-100,00
Всього реконструкція ЛС-220 кВ			21 669,12		21 669,12		21 669,12		1 027,00		21 669,12	

1.6. Реконструкція ЛС з вищих класів напруги ПЛ-330 кВ												
1.6.1	Реконструкція ліній ЛС-330 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	1 060,32	1,00	1 060,32		1 060,32	0,00	1 027,00	1,00	1 060,32	-3,14
Разом по РР "Дніська лінійна"			1 060,32		1 060,32		1 060,32		1 027,00		1 060,32	
1.6.2	Реконструкція ліній ЛС-330 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	20 608,80	1,00	20 608,80		20 608,80	0,00	0,00	1,00	20 608,80	-100,00
Всього реконструкція ЛС-330 кВ			21 669,12		21 669,12		21 669,12		1 027,00		21 669,12	

1.7. Реконструкція ЛС з вищих класів напруги ПЛ-400 кВ												
1.7.1	Реконструкція ліній ЛС-400 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	1 060,32	1,00	1 060,32		1 060,32	0,00	1 027,00	1,00	1 060,32	-3,14
Разом по РР "Дніська лінійна"			1 060,32		1 060,32		1 060,32		1 027,00		1 060,32	
1.7.2	Реконструкція ліній ЛС-400 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	20 608,80	1,00	20 608,80		20 608,80	0,00	0,00	1,00	20 608,80	-100,00
Всього реконструкція ЛС-400 кВ			21 669,12		21 669,12		21 669,12		1 027,00		21 669,12	

1.8. Реконструкція ЛС з вищих класів напруги ПЛ-500 кВ												
1.8.1	Реконструкція ліній ЛС-500 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	1 060,32	1,00	1 060,32		1 060,32	0,00	1 027,00	1,00	1 060,32	-3,14
Разом по РР "Дніська лінійна"			1 060,32		1 060,32		1 060,32		1 027,00		1 060,32	
1.8.2	Реконструкція ліній ЛС-500 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	20 608,80	1,00	20 608,80		20 608,80	0,00	0,00	1,00	20 608,80	-100,00
Всього реконструкція ЛС-500 кВ			21 669,12		21 669,12		21 669,12		1 027,00		21 669,12	

1.9. Реконструкція ЛС з вищих класів напруги ПЛ-600 кВ												
1.9.1	Реконструкція ліній ЛС-600 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	1 060,32	1,00	1 060,32		1 060,32	0,00	1 027,00	1,00	1 060,32	-3,14
Разом по РР "Дніська лінійна"			1 060,32		1 060,32		1 060,32		1 027,00		1 060,32	
1.9.2	Реконструкція ліній ЛС-600 кВ (Лінійна) в.л. Паровозів м. Херсон	км	20 608,80	1,00	20 608,80		20 608,80	0,00	0,00	1,00	20 608,80	-100,00
Всього реконструкція ЛС-600 кВ			21 669,12		21 669,12		21 669,12		1 027,00		21 669,12	

Формат файла	№ п/п	Наименование объекта (адрес)	Условно		Потребность в оборудовании (кВт, шт)	Профильные статьи				Итого		Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования (с учетом НДС)	Итого на приобретение оборудования
--------------	-------	------------------------------	---------	--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

Формы финансирования	№ п/п	Наименование объекта финансирования (программа)	Количество единиц измерения	Удосто		Материально-техническое обеспечение (материалы)		Платежи				Капитальные затраты (прогнозируемые)		Итого затрат на реализацию проекта (тыс. руб.)	Итого затрат на реализацию проекта (тыс. руб.)	Итого затрат на реализацию проекта (тыс. руб.)	Итого затрат на реализацию проекта (тыс. руб.)	Итого затрат на реализацию проекта (тыс. руб.)
				количество	тыс. руб. (с НДС)	количество	тыс. руб. (с НДС)	количество	тыс. руб. (с НДС)	количество	тыс. руб. (с НДС)	количество	тыс. руб. (с НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1 10 8	1	Проектирование «Техническое проектирование ПП-1-1 ст. Железнодорожного электроподстанции «Харьковская» на адресов: Кировоградская обл. м. Железнодорожный, ул. Калинина 155а»	60	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 9	1	Проектирование «Техническое проектирование ПП-1-1 ст. Железнодорожного электроподстанции «Харьковская» на адресов: Кировоградская обл. м. Железнодорожный, ул. Калинина 155а»	60	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 10	1	Проектирование «Техническое проектирование ПП-1-1 ст. Железнодорожного электроподстанции «Харьковская» на адресов: Кировоградская обл. м. Железнодорожный, ул. Калинина 155а»	60	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 11	1	Проектирование «Техническое проектирование ПП-1-1 ст. Железнодорожного электроподстанции «Харьковская» на адресов: Кировоградская обл. м. Железнодорожный, ул. Калинина 155а»	60	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 12	1	Проектирование «Техническое проектирование ПП-1-1 ст. Железнодорожного электроподстанции «Харьковская» на адресов: Кировоградская обл. м. Железнодорожный, ул. Калинина 155а»	60	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 13	1	Проектирование «Техническое проектирование ПП-1-1 ст. Железнодорожного электроподстанции «Харьковская» на адресов: Кировоградская обл. м. Железнодорожный, ул. Калинина 155а»	60	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формат документа	№ документа	Наименование объекта, подлежащего проверке	Зачислено		Внесено на изготовление (по требованию заказчика)		Проверено				Подано		Исходный документ, выданный исполнителем	Исходный документ, выданный заказчиком	Исходный документ, выданный заказчиком	Исходный документ, выданный заказчиком	Исходный документ, выданный заказчиком	Исходный документ, выданный заказчиком	Исходный документ, выданный заказчиком
			Итого	Внесено	Внесено	Внесено	Внесено	Внесено	Подано		Подано								
									Итого	Внесено	Итого	Внесено							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 10 14	1 10 14	Прекращение «Техническое обслуживание ИС Ястребовское из жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Полтавская область» с электрооборудованием и электроустановками» в адресном Микояновском обл. Ястребовском р-не с Ястребовском вл. с Периодическая 62»	00	133.50	1.00	133.50	1.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	133.50	-100.00			
			00	133.50	1.00	133.50	1.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	133.50	-100.00		
1 10 15	1 10 15	Прекращение «Техническое обслуживание ИС Ястребовское из жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Полтавская область» с электрооборудованием и электроустановками» в адресном Микояновском обл. Ястребовском р-не с Ястребовском вл. с Периодическая 62»	00	340.00	1.00	340.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	340.00	-100.00			
			00	340.00	1.00	340.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	340.00	-100.00		
1 10 16	1 10 16	Прекращение «Техническое обслуживание ИС Ястребовское из жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Полтавская область» с электрооборудованием и электроустановками» в адресном Кривоносском обл. Ястребовском р-не с Периодическая 62»	831	243.90	0.41	100.00	0.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	100.00	-100.00			
			831	243.90	0.41	100.00	0.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	100.00	-100.00		
1 10 17	1 10 17	Прекращение «Техническое обслуживание ИС Ястребовское из жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Полтавская область» с электрооборудованием и электроустановками» в адресном Кривоносском обл. Ястребовском р-не с Периодическая 62»	400.00	0.25	100.00	0.25	100.00	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00	-100.00			
			400.00	0.25	100.00	0.25	100.00	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00	-100.00			
1 10 18	1 10 18	Прекращение «Техническое обслуживание ИС Ястребовское из жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Полтавская область» с электрооборудованием и электроустановками» в адресном Ястребовском обл. Ястребовском р-не с Периодическая 62»	148.15	0.68	100.00	0.68	100.00	0.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	100.00	-100.00			
			148.15	0.68	100.00	0.68	100.00	0.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	100.00	-100.00			
1 10 19	1 10 19	Прекращение «Техническое обслуживание ИС Ястребовское из жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Полтавская область» с электрооборудованием и электроустановками» в адресном Ястребовском обл. Ястребовском р-не с Периодическая 62»	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	-100.00			
			90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90.00	-100.00			

[illegible]

№ з/п	Наименование изделия (наименование прибора)	Средняя стоимость изделия (тыс. грн)	Параметры изделия (по ТЗ)	Установлено		Установлено на объекте (по актам о приемке, по актам о вводе в эксплуатацию)				Итого			Итого			Результативность работ (по актам о приемке, по актам о вводе в эксплуатацию)	Итого	Итого
				количество	тыс. грн	количество	тыс. грн	количество	тыс. грн	количество	тыс. грн	количество	тыс. грн	количество	тыс. грн			
1	ТС-10	шт	4,50	115	517,50	8	360	9	405	125	562,50	10	450	115	517,50	115	517,50	115
2.5	Вспомогательная аппаратура (по ТЗ)	шт	4,50	115	517,50	8	360	9	405	125	562,50	10	450	115	517,50	115	517,50	115
2.6	Вспомогательная аппаратура (по ТЗ)	шт	0,55	268	146,86	268	146,86	268	146,86	268	146,86	268	146,86	268	146,86	268	146,86	268
2.7	Трифазный автоматический выключатель (по ТЗ)	шт	3,05	35	106,75	35	106,75	35	106,75	35	106,75	35	106,75	35	106,75	35	106,75	35
2.8	Линейный SL 7000 кВ 10,5кВ	шт	11,50	125	1437,50	125	1437,50	125	1437,50	125	1437,50	125	1437,50	125	1437,50	125	1437,50	125
2.9	Приказание трансформатора (по ТЗ)	шт	0,60	21	12,60	21	12,60	21	12,60	21	12,60	21	12,60	21	12,60	21	12,60	21
2.10	Вспомогательная аппаратура (по ТЗ)	шт	1,64	164	268,96	164	268,96	164	268,96	164	268,96	164	268,96	164	268,96	164	268,96	164
2.11	Коммутационный модуль (по ТЗ)	шт	30,92	10	309,20	10	309,20	10	309,20	10	309,20	10	309,20	10	309,20	10	309,20	10
2.12	Анализатор качества электроэнергии (по ТЗ)	шт	500,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	5
2.13	Приказание трансформатора (по ТЗ)	шт	0,31	150	46,50	150	46,50	150	46,50	150	46,50	150	46,50	150	46,50	150	46,50	150
Итого по РП "Донецкая энергетика"																		
2.14	ТС-10	шт	114,50	42	4809,00	42	4809,00	42	4809,00	42	4809,00	42	4809,00	42	4809,00	42	4809,00	42
2.15	ТС-10	шт	119,05	18	2142,90	18	2142,90	18	2142,90	18	2142,90	18	2142,90	18	2142,90	18	2142,90	18
2.16	ТС-35	шт	32,60	8	260,80	8	260,80	8	260,80	8	260,80	8	260,80	8	260,80	8	260,80	8
2.17	ТС-35	шт	25	18	450,00	18	450,00	18	450,00	18	450,00	18	450,00	18	450,00	18	450,00	18
2.18	ТС-10	шт	4,50	42	189,00	42	189,00	42	189,00	42	189,00	42	189,00	42	189,00	42	189,00	42
2.19	ТС-10	шт	12,10	8	96,80	8	96,80	8	96,80	8	96,80	8	96,80	8	96,80	8	96,80	8
2.20	Линейный SL 7000 кВ 10,5кВ	шт	11,50	50	575,00	50	575,00	50	575,00	50	575,00	50	575,00	50	575,00	50	575,00	50
2.21	Вспомогательная аппаратура (по ТЗ)	шт	154	154	677,30	154	677,30	154	677,30	154	677,30	154	677,30	154	677,30	154	677,30	154
2.22	Анализатор качества электроэнергии (по ТЗ)	шт	100,00	14	1400,00	14	1400,00	14	1400,00	14	1400,00	14	1400,00	14	1400,00	14	1400,00	14
2.23	Приказание трансформатора (по ТЗ)	шт	0,31	1200	372,00	1200	372,00	1200	372,00	1200	372,00	1200	372,00	1200	372,00	1200	372,00	1200
Итого по РП "Донецкая энергетика"																		
2.24	Вспомогательная аппаратура (по ТЗ)	шт	1645	1645	2750,84	1645	2750,84	1645	2750,84	1645	2750,84	1645	2750,84	1645	2750,84	1645	2750,84	1645

[illegible]

6. Модернізації та закупівля якісної техніки

[illegible]

7. Inoue

[illegible]

